





COMISIÓN DE ESTADO POR LA JUSTICIA

SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

	Actividades Completadas
	Actividades en Ejecución en el año 2007
	Actividades que no se han realizado por falta de financiamiento
	Actividades que no se han realizado y no requieren financiamiento

S/F	Sin financiamiento
NRF	No requieren financiamiento
PA	Procuraduría de la Administración
OJ	Órgano Judicial
PGN	Procuraduría General de la Nación

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2007

ACTIVIDAD	TIEMPO PROYECTADO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE
Diseño integral de la nueva jurisdicción de paz, que incluya: -Perfil de los nuevos jueces / corregidores. -Estructura organizacional. -Infraestructura. -Manuales de procesos judiciales / administrativos. -Plan de implementación -Reformas legales.	6 meses	Procuraduría de la Administración / Órgano Judicial	S/F	B/. 250,000.00	El 29 de enero de 2007 se instaló la mesa de trabajo de la Justicia Administrativa de Policía. Con el Financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo se iniciará en el año 2007 el diseño integral de la Jurisdicción de Paz.
Fortalecer los Centros de Mediación del Órgano Judicial de la Ciudad de Panamá, distrito de San Miguelito y provincia de Chiriquí, a través del reacondicionamiento de sus instalaciones, de la dotación del recurso humano, mejoramiento y modernización de las herramientas básicas de trabajo.	8 meses	Órgano Judicial	Unión Europea/ Órgano Judicial	B/.100,000.00	Se están ampliando los Centros de Mediación que desarrollan métodos alternos de resolución de conflictos a nivel nacional para ser accesibles a todos los ciudadanos, logrando disminuir la cantidad de casos, promoviendo el diálogo y la concertación entre las partes. En el mes de febrero de 2007 se inauguró el Centro de Mediación en Colón. Se dará inicio al Diplomado para Formación de Formadores en Aspectos de Mediación en la Universidad Latina. Se elaboró un proyecto para la Creación del Centro de Conocimiento para la Resolución Alternativa de Conflictos en América Latina y el Caribe, con sede en Ciudad del Saber. Se realizó una consultoría para la elaboración del plan de fortalecimiento del Centro de mediación de Panamá.
Desarrollar programas de capacitación y difusión sobre los métodos alternos de solución de conflictos. Incluye: -seminarios y talleres para los usuarios y el personal de las	1 año y 6 meses	Órgano Judicial	Unión Europea	B/ 3,000.00	El 24 de abril de 2007 se realizó el Conversatorio Taller "La Mediación como Alternativa para la Resolución de Conflictos" en la provincia de Colón como parte del Diplomado en Mediación, Conciliación y Arbitraje dictado por la USMA en Colón, que

ACTIVIDAD	TIEMPO PROYECTADO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE
<p>instituciones del sistema de justicia.</p> <p>-capacitación y entrenamiento a mediadores.</p> <p>-programas de divulgación masiva dirigido a la sociedad sobre los modelos de métodos alternos de solución de conflictos.</p>					<p>contó con la participación de los 10 funcionarios becados por el Órgano Judicial.</p> <p>El Centro de Mediación de Chiriquí estableció un local en la Feria de Chiriquí para promocionar los métodos alternos de solución de conflictos.</p> <p>Se han realizado las siguientes jornadas de capacitación:</p> <p>-Panamá (3 jornadas entre octubre y noviembre de 2005)</p> <p>-David (1 jornada en diciembre 2005 y 1 en febrero 2006).</p> <p>-Chitré y Las Tablas (1 jornada en abril 2006).</p> <p>- Chiriquí (1 jornada el 17 de octubre de 2006).</p> <p>- Colón (1 jornada el 13 de octubre de 2006).</p> <p>Se aprobó el plan plurianual de capacitación 2006-2008.</p> <p>Se aprobaron los expedientes de licitación para servicios de capacitación para formadores en temas de mediación y para servicios de logística para desarrollar acciones de</p>

ACTIVIDAD	TIEMPO PROYECTADO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE
<p>Ampliar la cobertura del servicio de mediación que ofrece el Órgano Judicial a nivel nacional, así:</p> <p>-2006 (Centro de mediación en Coclé, Veraguas y Colón)</p> <p>-2007 (Centro de mediación en Bocas del Toro, Herrera, Los Santos y Darién)</p> <p>Cada centro tendrá 4 mediadores certificados.</p>	2 años	Órgano Judicial	S/F	<p>B/. 500,000</p> <p>5 centros de métodos alternos de solución de conflictos – mediación.</p> <p>Coclé, Los Santos, Herrera, Darién, Bocas del Toro</p>	<p>capacitación.</p> <p>El 25 de marzo de 2006 inició el Centro de Mediación de San Miguelito</p> <p>En julio 2006, inició labores el Centro de Mediación de Santiago.</p> <p>Los nuevos Centros de Mediación están dotados de mobiliario y equipo informático.</p>
<p>Elaborar y aprobar el reglamento de los métodos alternos de solución de conflictos.</p> <p>Crear centros de mediación comunitario itinerantes, adscritos a la Procuraduría de la Administración, incluye:</p> <p>-capacitación</p> <p>-infraestructura</p> <p>-equipo</p> <p>-mobiliario</p>	<p>6 meses</p> <p>1 año</p>	<p>Ministerio de Gobierno y Justicia</p> <p>Procuraduría de la Administración</p>	<p>NRF</p> <p>S/F</p>	<p>B/. 210,000.00</p> <p>Plan piloto en 5 corregimientos (Soná, Chepo, Llano Bonito –Chitré-, Portobelo y Juan Pablo Viejo- David-)</p>	<p>Se elaboró el proyecto de reglamento que está en el despacho de la Sra. Ministra para su aprobación.</p> <p>En los meses de enero y febrero de 2007 se capacitaron líderes comunitarios como mediadores comunitarios en la ciudad de Panamá, Chepo, Pedregal, Parque Lefevre Portobelo en CIMAP y en el distrito de Santiago.</p> <p>Se realizaron jornadas de sensibilización en los Corregimientos de Río Abajo, Pedregal y Parque Lefevre en los meses de enero y febrero de 2007. Además se continúa con las reuniones para la apertura de Centros de Sensibilización en estos Corregimientos.</p> <p>Se han iniciado los acercamientos con las autoridades locales de 3 distritos</p>

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE</i>
					(Chitré, Soná y Chepo) seleccionados para implementar el plan piloto.
Desarrollar un Estudio para evaluar la viabilidad de dotar de autonomía funcional al Instituto de Defensoría de Oficio.	3 meses	Órgano Judicial	Unión Europea	B/. 100,000.00	En el mes de marzo de 2007 se realizaron dos seminarios para la presentación de resultados de la consultoría auspiciada por la Comunidad Europea para realizar la viabilidad de la autonomía del Instituto de Defensoría de Oficio. Se realizó una pasantía de funcionarios del Órgano Judicial en el Instituto de Defensa Pública de República Dominicana, que servirá como insumo para el estudio sugerido.
Desarrollar programas de capacitación orientados al fortalecimiento de las destrezas y habilidades del defensor de oficio, especialmente en materia penal y procesal penal.	6 meses	Órgano Judicial	Unión Europea		En el mes de marzo se realizaron dos seminarios para la presentación de resultados de la consultoría auspiciada por la Comunidad Europea para analizar la viabilidad de la autonomía del Instituto de Defensoría de Oficio. Se ha preparado el expediente de licitación de servicios para el estudio. Se realizó en octubre de 2005, un curso de ambientación y un curso de capacitación sobre el nuevo modelo de sistema penal acusatorio para el personal judicial del Órgano Judicial, que incluyó a defensores de oficio. Se aprobó el plan plurianual de capacitación judicial 2006-2008, el cual incluye un curso de perfeccionamiento de defensa pública.
Suscribir convenios con las universidades que poseen consultorios jurídicos para ampliar el servicio de asistencia legal gratuita.	6 meses	Órgano Judicial	AECI	B/. 100,000	Se suscribieron convenios de asistencia legal gratuita con la Universidad de Panamá, Santa María La Antigua, Del Istmo, Interamericana, ULACIT, Columbus University, Panamericana y

ACTIVIDAD	TIEMPO PROYECTADO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE
Incorporar otras formas de asistencia legal gratuita, como: defensores pro bono, turnos en el colegio de abogados, licitación del servicio de defensa pública...	1 año y 6 meses	Órgano Judicial	Unión Europea	B/. 30,000.00	<p>la Americana.</p> <p>En sesión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del día 19 de julio de 2006 se discutió la suscripción de un Convenio entre el Órgano Judicial y distintas Universidades en materia de consultorios jurídicos.</p> <p>AECI adelanta gestiones para la creación de un postgrado para operadores judiciales que participan en el tratamiento de víctimas de violencia de género. Se ha realizado un primer acercamiento con la USMA.</p> <p>Se adquirió software con el fin de suministrar e implementar el "subsistema de administración de la gestión de la Defensoría de Oficio, que permita coordinar y preparar los calendarios de audiencias.</p> <p>Se está evaluando la viabilidad operativa y financiera de implantar la modalidad de licitación del servicio de defensa pública.</p>
Incrementar el número de defensores de oficio, incorporando 30 nuevos defensores.	2 años	Órgano Judicial	Unión Europea / Órgano Judicial	B/. 500,000.00	<p>En el año 2005, se designaron 7 nuevos defensores de oficio para atender las necesidades de los circuitos judiciales de David, Herrera y Los Santos, Coclé y Veraguas, San Miguelito, La Chorrera, y Panamá.</p> <p>En el año 2006 fueron contratados 5 nuevos defensores de oficio, haciendo un total de 12.</p>
Revisar la efectividad en la aplicación y seguimiento de las medidas cautelares, en los delitos sexuales y de violencia intrafamilia	6 meses	Procuraduría General de la Nación	AECI		Dentro de la aplicación de las medidas cautelares en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, se está tomando en cuenta la seguridad de la víctima así como la peligrosidad del imputado, siendo revisada su aplicación a través de la instrucción sumarial.
Mejorar la coordinación entre la	6 meses	Procuraduría General de la Nación	AECI		En abril 2006 se realizó la primera

ACTIVIDAD	TIEMPO PROYECTADO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE
<p>Policía Nacional, la Policía Técnica Judicial y las instituciones que atienden la salud familiar.</p> <p>Implementar mecanismos efectivos de seguimiento en cuanto a la aplicación de las normas legales en materia de derechos de género, en especial de los convenios internacionales sobre el tema.</p>	6 meses	Defensoría del Pueblo	AECI		<p>reunión de coordinación con la Policía Nacional y la Policía Técnica Judicial, para establecer los nuevos protocolos de actuación que agilicen la tramitación de estos procesos.</p> <p>Se participo en un seminario taller relacionado con la violencia de género, el cual contó con la participación de la Consultora Urania Ungo, dentro del cual se discutieron los obstáculos encontrados en la aplicación de la ley relacionada con el derecho de género.</p>
<p>Desarrollar talleres informativos en colegios públicos y privados, para dar a conocer a los niños y jóvenes sus derechos y deberes, y los mecanismos para ejercerlos.</p>	8 meses	Órgano Judicial/Defensoría del Pueblo	BID	B/. 450,00.00 Proyecto Educando en Justicia	<p>El órgano judicial se encuentra en trámite de elaboración con el Ministerio de Educación para asistir a los diferentes planteles educativos. Se está contratando una consultoría con el financiamiento del BID para un plan de capacitación institucional en este sentido.</p> <p>Se encuentran en la confección del material didáctico.</p> <p>Se realizó primera reunión de coordinación con el Ministerio de Educación para la ejecución de esta actividad.</p>
<p>Desarrollar programas de capacitación, orientación y sensibilización para funcionarios judiciales, sobre el respeto al marco legal de los derechos de los grupos vulnerables</p>	8 meses	Órgano Judicial/Defensoría del Pueblo.	Unión Europea/ Órgano Judicial	B/. 120,000.00	<p>Se está construyendo una rampa y acondicionando baños para discapacitados en el Palacio de Justicia Gil Ponce y en el Tribunal Marítimo se cuenta con estacionamientos para discapacitados.</p> <p>Los días 19 y 20 de enero de 2007 se celebró el Taller de Evaluación del Desarrollo del Proyecto "Actuación Integral con Víctimas de Violencia de Género" realizado en el mes de enero de 2006 y Validación del Plan Operativo Anual 2007.</p> <p>Se presentó un informe consolidado para mejorar los instrumentos que tutelan los derechos humanos de los</p>

ACTIVIDAD	TIEMPO PROYECTADO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE
Reformular los objetivos de los planes de capacitación de los usuarios y funcionarios del sistema judicial, para incorporar el tema de inclusión y el uso de lenguaje inclusivo.	3 meses	Órgano Judicial/Defensoría del Pueblo	Unión Europea / Órgano Judicial	B/. 85,000.00	<p>grupos vulnerables.</p> <p>En el año 2006 se realizaron 4 jornadas de capacitación sobre los derechos de los pueblos indígenas, 4 sobre los derechos humanos (de la mujer, sistema penitenciario, VIH .SIDA), 3 sobre derecho de género, y 5 sobre los derechos de las personas con discapacidad.</p> <p>A través de la Escuela Judicial y la Agencia Española de Cooperación Internacional Funcionarios del Ministerio Público han participado como oyentes en 123 seminarios y en calidad de expositores 11, durante el año 2006.</p> <p>Las actividades académicas fueron dirigidas a operadores de justicia e integrantes del equipo interdisciplinarios de las prov. de Colón, Panamá, Santiago y Chiriquí, sensibilizando a 70 operadores.</p> <p>Se aprobó el Plan plurianual de capacitación judicial 2006-2008, incorporando el tema de inclusión y el uso del lenguaje inclusivo.</p>
Facilitar el suministro de información a todos los grupos vulnerables sobre sus derechos y deberes y las vías para ejercerlos	6 meses	Órgano Judicial/Defensoría del Pueblo	Unión Europea / Órgano Judicial	B/. 50,000.00	Se aprobó el expediente de licitación para la adquisición de equipo informático y tecnológico para apoyar la labor de divulgación.
Reacondicionar las infraestructuras de las instituciones del sistema de justicia.	12 meses	Órgano Judicial/Procuraduría General de la Nación	S/F	B/. 2,000,000.00	La Dirección de Servicios Generales ha adelantado las modificaciones en las estructuras. Se ha construido rampas y asignado estacionamientos para discapacitados en todos los edificios en los cuales existen instalaciones del Ministerio Público.
Elaboración de una estrategia de acceso a la justicia para las comarcas indígenas.	6 meses	Órgano Judicial/Procuraduría General de la Nación	Unión Europea / Órgano Judicial	B/. 150,000.00	A través de la resolución N° 08 del 22 de febrero de 2006, se crea en la Comarca Ngobe-Bugle, la Personería de Ñurum. Se está construyendo un juzgado para

ACTIVIDAD	TIEMPO PROYECTADO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE
Establecer medidas de gestión que simplifiquen los procedimientos y el cumplimiento de los términos en los procesos de garantías constitucionales.	6 meses	Órgano Judicial	NRF	B/. 1,000,000	brindar el servicio a la Comarca Ngobe Buglé y está próximo a culminarse. El Órgano Judicial busca establecer mecanismos encaminados a la simplificación de los procedimientos y el cumplimiento de los términos en los Procesos de Garantías Constitucionales. En este sentido se busca adquirir un sistema de gestión automatizado de los procesos que nos permita incrementar la eficiencia y brindar la justicia pronta y expedita que demanda la sociedad.
Aprobar por el Órgano Ejecutivo la Política Criminológica de Estado.	3 meses	Ministerio de Gobierno y Justicia	NRF	-	Los lineamientos generales de la Política Criminológica de Estado fueron aprobados mediante Decreto Ejecutivo 260 de 7 de junio de 2006.
Aprobar el proyecto de ley que incorpora medidas de agilización de la justicia penal	3 meses	Asamblea Nacional	NRF	-	La discusión del anteproyecto de ley elaborado sobre medidas de agilización fue suspendido; sin embargo, la Comisión Codificadora de los Códigos Penal y Procesal Penal tomarán en cuenta las sugerencias del proyecto para incorporarlas en los nuevos textos legales.
Aprobación de los proyectos de código penal y procesal penal.	6 meses	Asamblea Nacional	NRF	-	Fue aprobado el Código Penal y está pendiente para su discusión el Anteproyecto de Ley del Código Procesal Penal en el segundo periodo legislativo 2007.
Revisar el proyecto de ley que establece el sistema disciplinario de Magistrados de Tribunal Superior, Fiscales y Personeros, propuesto por la Comisión de Estado por la Justicia.	3 meses	Órgano Judicial	NRF	B/. 160,000.00	El rediseño del sistema disciplinario ha sido incluido en la propuesta del sistema de carrera judicial.
Elaborar un proyecto de ley para crear un tribunal disciplinario dentro del Órgano Judicial	3 meses	Órgano Judicial	NRF	B/. 250.000	El rediseño del sistema disciplinario ha sido incluido en la propuesta del sistema de carrera judicial.
Elaborar el código de ética del Órgano Judicial.	4 meses	Órgano Judicial	AECI	B/.. 100.000	Para los meses de noviembre y diciembre 2006 se elaborará el código de ética judicial.

ACTIVIDAD	TIEMPO PROYECTADO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE
Elaborar el proyecto de ley que propone el sistema disciplinario para el Ministerio Público.	3 meses	Procuraduría de la Administración/ Procuraduría General de la Nación	NRF	B/. 160,000.00	En abril de 2007 La Procuraduría de la Administración y la Procuraduría General de la Nación presentaron a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de carrera judicial que incorpora el sistema disciplinario.
Elaborar el código de ética para el Ministerio Público.	2 meses	Procuraduría de la Administración/ Procuraduría General de la Nación	NRF	-	La Procuraduría de la Administración y la Procuraduría General de la Nación han adoptado mediante resolución el Código de Ética de los Servidores Públicos.
Aprobar el reglamento de Carrera Judicial para el Órgano Judicial	6 meses	Órgano Judicial	Unión Europea/ AECI	B/. 160.000	El rediseño del sistema disciplinario ha sido incluido en la propuesta del sistema de carrera judicial.
Revisar el proyecto de ley de la Carrera Judicial para el Órgano Judicial.	3 meses	Órgano Judicial	Unión Europea/AECI	B/. 20.000	<p>En enero de 2007 se presentó a la Asamblea Nacional de Diputados, el proyecto de reforma de la carrera judicial y la implementación de un sistema de evaluación de desempeño.</p> <p>La divulgación de la Propuesta de Reformas al Sistema de Carrera para el Órgano Judicial y de Reformas al Libro Primero del Código Judicial, se dio a través de su publicación en la página Web del Órgano Judicial y el envío de las mismas en versión digital –CD- y la participación en diversas Jornadas de presentación de la propuesta de reformas a los Servidores Judiciales, tanto en Panamá como los diferentes Distritos Judiciales de la República (Colón, Veraguas, David, etc), para el conocimiento de los destinatarios de las reformas y del resto de la ciudadanía, a fin de recoger opiniones, recomendaciones y sugerencias al primer borrador.</p> <p>A través de una dirección de correo electrónico habilitada para recibir sugerencias, comentarios y observaciones, luego de la publicación de la Propuesta de Reforma al Sistema de Carrera Judicial en la Página Web del Órgano Judicial, la Entidad Gestora</p>

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE</i>
					del Proyecto recibió alrededor de 60 comentarios, mismos que recogían no sólo observaciones puntuales, sino un estudio de todo el texto realizado cada uno de ellos bien por todos los jueces de una misma jurisdicción, asistentes de jueces y magistrados de una misma jurisdicción, departamentos de la CSJ, como auditoría judicial y recursos humanos, bien por funcionarios a título personal e incluso de la sociedad civil organizada, como lo es la Asociación Ciudadana Pro Justicia.
Aprobar el proyecto de ley de la Carrera Judicial para el Órgano Judicial	3 meses	Asamblea Nacional	NRF	-	En Consideración por parte de la Asamblea Legislativa.
Diseñar e implementar un sistema de información sobre el historial laboral y académico de los funcionarios que forman parte de la carrera judicial, y de los aspirantes a la carrera.	1 año	Órgano Judicial	Unión Europea	B/. 300.000	Se ha previsto con la Unión Europea una licitación para la adquisición del equipo informático para el subsistema de administración de la Escuela Judicial. El resto de la actividad se ha incorporado en la segunda etapa del proyecto del BID.
Diseñar el sistema de evaluación de desempeño para todos los servidores del Órgano Judicial.	6 meses	Órgano Judicial	Unión Europea/ AECI	B/. 100.000	En mayo 2006, se realizó una consultoría que desarrolló un sistema de evaluación de desempeño para servidores judiciales
Desarrollar una consultoría para el rediseño del sistema de carrera en el Ministerio Público, que incluya un sistema de evaluación de desempeño	2 meses	Procuraduría de la Administración/ Procuraduría General de la Nación	AECI	-	El 18 de abril de 2007 la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de la Administración hicieron entrega del proyecto de ley de carrera judicial para ambas instituciones a la Asamblea Nacional.
Realizar un inventario de las posiciones de carrera e identificar las vacantes pendientes de ser sometidas a concurso. Suspende los concursos mientras se implementa el sistema de carrera.	3 meses	Procuraduría de la Administración/ Procuraduría General de la Nación	NRF	-	Servidores de Carrera de Instrucción Judicial 100. Posiciones que no son de Carrera de Instrucción Judicial (de libre nombramiento y remoción) 44. Posiciones pendientes de someterse por carrera 1,688.

ACTIVIDAD	TIEMPO PROYECTADO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE
Excluir de las responsabilidades de los Magistrados y Jueces, las funciones administrativas.	8 meses	Órgano Judicial	Unión Europea/AECI	B/.160,000.00	<p>Ampliación del RUE para jurisdicción municipal civil y para la creación del Centro de Control de Medidas Cautelares Penales.</p> <p>En septiembre 2006, se realizará una consultoría para establecer la plataforma de servicios comunes por jurisdicciones y para analizar el marco legal y operativo de los servicios comunes en el Órgano Judicial.</p> <p>Del 13 al 24 de noviembre, un experto internacional en técnica legislativa y servicios comunes da la forma y contenido final a una propuesta legal desarrollada, en coordinación con el Licenciado Rodolfo Palma. Esta propuesta está siendo evaluada por una comisión local de jueces y funcionarios judiciales.</p> <p>Se están revisando las acciones de descarga indicadas en el estudio realizado por la empresa Arden&Price para determinar su viabilidad.</p>
Elaborar proyecto de ley para eliminar la "hora judicial"	3 meses	Órgano Judicial	AECI	-	En septiembre de 2006, se elaborará el proyecto de ley que adopta el nuevo modelo de gestión judicial, mediante asistencia técnica internacional.
Capacitar a los operadores de justicia para la aplicación de las buenas prácticas judiciales.	3 meses	Órgano Judicial	Unión Europea	B/.60,000.00	<p>A partir del 12 de febrero de 2007 se realizó la convocatoria para la selección de las 120 becas de estudio para Maestrías y Diplomados.</p> <p>Se ha creado una comisión para revisar el manual de las buenas prácticas judiciales.</p> <p>Se ha diseñado una metodología para implantar las buenas prácticas.</p>

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE</i>
<p>Crear acceso vía Internet o por cualquier otro medio (oficinas representativas) a las bases de datos y documentación del Registro Civil, Municipios, Registro Judicial, PTJ, Sistema Penitenciario, Catastro, Ministerio de Economía y Finanzas, y otros.</p>	1 año	<p>Órgano Judicial/ Procuraduría de la Administración/ Procuraduría General de la Nación</p>	<p>Unión Europea (OJ) S/F(PA, PGN)</p>	B/50,000.00	<p>Se han realizado reuniones con diversos miembros de la Comisión de Estado por la Justicia para evaluar este tema.</p> <p>Se ha recopilado información y documentos que se encontraban dispersos.</p> <p>Se está terminando el manual consolidado de buenas prácticas judiciales.</p> <p>Se aprobó el expediente de licitación de servicios para la realización de un estudio que valide el manual y su aplicación</p> <p>Se ha ampliado el servicio de consulta y certificación en línea del Tribunal Electoral para con el Órgano Judicial, a través de dos nuevas sedes de esta entidad en las unidades judiciales de San Miguelito y Chiriquí.</p> <p>En marzo de 2006 se suscribió convenio con Ministerio de Gobierno y Justicia, Ministerio Público y Órgano Judicial a fin de agilizar el trámite de inscripción de impedimentos de salida del país. En el Órgano Judicial se han realizado las capacitaciones a los juzgados penales en este sentido. Estamos pendientes que se proporcionen las claves de usuarios por parte de la Dirección de Migración para iniciar la ejecución del Convenio.</p>

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE</i>
Revisar evaluar y ampliar el funcionamiento de las dependencias de la Dirección Nacional de Servicios Comunes.	8 meses	Órgano Judicial	AECI	B/.200,000.00	<p>Se han dado avances con el Registro Público en materia de convenio para emitir las certificaciones vía Internet y en estos momentos se encuentra por aprobación del Pleno de la Corte.</p> <p>En septiembre 2006, se realizó una consultoría general para determinar la planta de servicios comunes que cada jurisdicción necesita.</p> <p>Consultoría realizada por expertos españoles a finales del mes de noviembre y entregada para revisión y aprobación del pleno.</p> <p>El Pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó en junio 2006 la creación de 2 nuevas unidades de servicios comunes en materia de equipos interdisciplinarios para las jurisdicciones de Niñez y Familia, en las ciudades de Panamá y Colón; también en materia de medidas cautelares personales, que iniciará funciones en enero 2007.</p> <p>En proceso el software para la ampliación del Registro Único de Entrada para las jurisdicción Municipal Civil y finiquitadas las normas de reparto para la licitación del software para la jurisdicciones de Familia y Niñez y Adolescencia. Posible inicio para mayo de 2007.</p>
Adquirir e implantar sistemas de información para el control y seguimiento de expedientes en todas las jurisdicciones e instancias judiciales. Dotación de Equipo Informático a nivel nacional	1 año	Órgano Judicial/Procuraduría General de la Nación	Unión Europea	B/. 1,220,000.00	<p>La Procuraduría General de la Nación ha dotado de equipo informático en un 83% a nivel nacional y en un 100% en las provincias de Chiriquí, Herrera, Los Santos y Bocas del Toro.</p> <p>Civil y Familia (Unión Europea) Se aprobó el expediente de licitación para la adquisición de equipo de tecnológico para el sistema de seguimiento de expedientes. La adjudicación se llevará a cabo entre Octubre y Noviembre 2006.</p>

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE</i>
					<p>-Penal (S/F) En espera de la culminación del nuevo sistema penal (Ver propuesta 8)</p> <p>-Laboral, libre competencia y asuntos del consumidor, marítimo y niñez (S/F).</p> <p>Se han realizado reuniones con el Ejecutivo para implementar un sistema de información integral de seguimiento de causas en todas las jurisdicciones.</p> <p>Estamos en fase de diseño y cuantificación de proyecto.</p> <p>Se está evaluando un programa de mejoramiento de la jurisdicción Marítima y de Niñez y Adolescencia con el sector privado y UNICEF, respectivamente.</p> <p>Para el año 2006, con el aporte primeramente de la Institución y en segundo lugar de la Comunidad Europea, ha sido posible la adquisición de equipos, teniendo como inversión B/1,995,357.82.</p> <p>Esta inversión ha permitido dotar de equipo informático a todos los juzgados municipales del país y próximamente se extenderá a todos los juzgados circuitales y seccionales del interior del país, teniendo pendiente únicamente la provincia de Panamá. Igualmente se ha brindado apoyo al Instituto de Defensoría de Oficio y a los Tribunales Superiores.</p> <p>El Órgano Judicial en su afán de cumplir con el precepto constitucional de administrar justicia expedita, ha iniciado un proyecto, que busca un trámite de justicia sin papel en todos los despachos judiciales del país. Este proyecto inició con la visita de una misión del Órgano Judicial de Panamá a distintos Estados de Brasil donde les</p>

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE</i>
Incorporar nuevas tecnologías en los procesos judiciales. -Grabación digital de audiencias -Notificaciones por correo electrónico -Videoconferencia	2 años	Órgano Judicial	S/F	B/. 1,200,000	<p>presentaron los software que utilizan para administrar justicia, lo que conllevó al interés de firmar un convenio entre ambos órganos judiciales a fin de que Brasil donará las mencionadas aplicaciones.</p> <p>Durante el mes de noviembre, contamos con la visita a de ocho funcionarios de distintos estamentos judiciales de la República Federativa de Brasil, quienes presentaron las aplicaciones informáticas que utilizaban en sus juzgados, logrando captar el interés de los magistrados y jueces en los cuatro Distritos Judiciales.</p> <p>Este ambicioso proyecto deberá ser presentado y ejecutado en junio de 2007, logrando con esto que se incorpore tecnologías de información para acelerar los procesos de las jurisdicciones civiles, penales, marítimas y de libre competencia, mejorar la atención a las partes en el proceso facilitando la labor del Órgano Judicial, Ministerio Público y abogados, la utilización de firma electrónica y medidas de seguridad en el sistema entre otros servicios, labor que iniciará propiamente en el mes de enero de 2007, con los distintos equipos de trabajo que se desempeñarán en las áreas jurisdiccionales que se digitalizarán. Este proyecto se realizará en conjunto con distintos estamentos nacionales, tales como la Universidad Tecnológica, SENACYT, la Secretaría de Innovación, entre otras.</p> <p>Continúa el fomento de las video audiencias penales, en los Juzgados de Circuito Penal de Panamá.</p> <p>Videoconferencias: Adecuación y pruebas del sistema de videoconferencia así como la</p>

ACTIVIDAD	TIEMPO PROYECTADO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE
Convertir a la Escuela Judicial en una institución de formación inicial y continuada de Magistrados, Jueces, Fiscales, Defensores de Oficio, Personeros y Auxiliares del sistema	8 meses	Órgano Judicial	Unión Europea	B/.100,000.00	<p>realización de capacitaciones y entrega de material impreso de procedimiento a funcionarios y reclusos de los centros penitenciarios de la Joya y La Joyita. Inicio de la primera videoconferencia el día 13 de diciembre de 2006.</p> <p>Se aprobó el plan plurianual de capacitación judicial 2006-2008 por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>Se ha preparado los expedientes de licitaciones para adquirir servicios de expertos internacionales encargados de dictar jornadas de capacitación, adquirir servicios de logística para desarrollar jornadas de capacitación, equipo informático, adquirir equipo audiovisual, análisis, diseño, desarrollo e implementación del subsistema de administración de la Escuela Judicial.</p> <p>La Escuela Judicial en mayo de 2007 recibió equipo informático bajo el auspicio de la Comunidad Europea.</p>
Culminar la implementación de la Maestría para jueces y fiscales con la Universidad Santa María La Antigua	1 año	Órgano Judicial	Unión Europea	B/.75,000.00	<p>Pendiente del aval de la Universidad Nacional de Panamá.</p> <p>Se aprobó el expediente de licitación para la provisión de capacitación a nivel de Maestría y Diplomados para los funcionarios del Órgano Judicial.</p>
Diseñar e implementar un sistema de información para administrar los programas de formación que ofrece la Escuela Judicial.	1 año	Órgano Judicial	Unión Europea	B/.75,000.00	<p>Se realizó una primera consultoría en el mes de mayo 2006.</p>
Desarrollar una consultoría para la actualización del Mapa Judicial del Órgano Judicial.	6 meses	Órgano Judicial	Unión Europea	B/.20,000.00	<p>Se aprobó por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la construcción de 54 despachos judiciales.</p> <p>Se diseñó el modelo de despacho para la construcción de 31 despachos de forma unitaria y 6 modelos particulares que albergarán el resto.</p>

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE</i>
Desarrollar una consultoría para una reingeniería integral de la esfera administrativa de las instituciones del sistema de administración de justicia.	6 meses	Órgano Judicial/Procuraduría General de la Nación/Procuraduría de la Administración	Unión Europea (Órgano Judicial) S/F (Ministerio Público)	B/.1,000,000.00	<p>Se ha iniciado los trámites para conseguir los terrenos para la construcción de estos despachos, en su mayoría a través de donaciones de terrenos municipales.</p> <p>Se ha contratado una consultoría para la medición y confección de planos, Se aprobó el expediente de licitación para la construcción de nuevos despachos judiciales, se adjudicará entre octubre y noviembre 2006.</p> <p>Se aprobó el expediente de licitación para un estudio que establezca la reorganización de despachos judiciales, se adjudicará entre octubre y noviembre 2006.</p> <p>En relación con el Mapa Judicial se ha suscrito un contrato con la Universidad de Panamá, el cual tiene como finalidad principal dotar al Órgano Judicial de elementos criterios específicos de manera tal que permita a esta Institución tomar decisiones para la adecuación o redistribución de la planta judicial a la demanda real de los ciudadanos en el sector justicia.</p> <p>Este Convenio fue suscrito en el mes de octubre y se encuentra en recorrido interno para poder emitir orden de proceder.</p> <p>Se inició una consultoría en el mes de septiembre de 2006, sin embargo se suspendió por renuncia del Consultor.</p>
Revisar el reglamento de la dirección de auditoría judicial del Órgano Judicial	3 meses	Órgano Judicial	AECI	-	<p>En septiembre de 2006, se inició consultoría para revisar la estructura y funcionamiento de la dirección de auditoría judicial, su reglamento, el rol de esta dirección en los procesos disciplinarios, planes de capacitación para su personal, mecanismos para</p>

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE</i>
Levantar un inventario de los expedientes que reposan en los despachos judiciales a nivel nacional.	8 meses	Órgano Judicial	Órgano Judicial	-	<p>realizar las auditorías, análisis y elaboración del proyecto de ley que reorganice la dirección.</p> <p>La Dirección de Auditoría Judicial durante el año 2006 realizó inventarios y auditorías a los despachos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a las Secretarías de las Salas, con el objeto de conocer los puntos críticos y de esta manera encaminar políticas para solventarlos y ofrecer un servicio de administración de justicia de cara al usuario.</p> <p>Igualmente se han realizado inventarios, auditorías extraordinarias y seguimiento de inventario en los distintos Distritos Judiciales.</p>
Desarrollar una consultoría y su implementación para el diseño de la Dirección de Auditoría Judicial en la Procuraduría General de la Nación.	3 meses	Procuraduría General de la Nación	S/F	B/. 175,099.72	<p>Se trabaja en la elaboración de un Proyecto de Ley Orgánica por medio del cual se propone la creación de la Inspectoría General del Ministerio Público que tendría funciones de Auditoría Judicial, producto de las distintas consultoría que se han efectuado.</p> <p>Se ha elaborado un proyecto de resolución para crear la dirección de auditoría de gestión, el cual se encuentra en evaluación, adicionalmente se está desarrollando una consultoría para diseñar e implementar el servicio de Auditoría Judicial en el Ministerio Público</p>
Elaborar un proyecto de ley para eliminar el requisito de la prueba sumaria.	2 meses	Procuraduría General de la Nación	NRF	-	<p>La discusión del proyecto de ley de medidas de agilización penal fue suspendido. Sin embargo, en el nuevo borrador de código procesal penal se ha incorporado esta sugerencia.</p>
Desarrollar programas de capacitación para fiscales y equipo auxiliar en técnicas de	1 año	Procuraduría General de la Nación	S/F	B/.160,000.00	<p>En el mes de noviembre de 2006 se dictó charla sobre la ética a los funcionarios judiciales.</p>

ACTIVIDAD	TIEMPO PROYECTADO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE
investigación de casos complejos.					Se está llevando a cabo el Diplomado de Estrategias para el Manejo e Investigación de los casos de Corrupción. Se creó el comité para la implementación de las propuestas de reestructuración y fortalecimiento de las fiscalías anticorrupción para discutir temas de capacitación, equipamiento y selección de personal.
Dotar a las fiscalías anticorrupción de medios tecnológicos para su debido funcionamiento.	1 año	Procuraduría General de la Nación	S/F	B/.270,000.00	La dirección de informática de la Procuraduría General de la Nación está desarrollando un programa especial para agilizar la captación de información y mejorar la administración de los expedientes.
Fortalecer las fiscalías anticorrupción.	1 año	Procuraduría General de la Nación	Procuraduría General de la Nación	B/. 300,000.00	Mediante Resolución N°2 de 12 de enero de 2007, se reestructuraron los despachos de las Fiscalías 1a, 2a. y 3a Anticorrupción, bajo un sistema cooperativo y conocerían de causas de alto impacto social, institucional, económico y transnacional. Se designó una Fiscalía de Circuito para que atienda casos de bajo impacto y se creó una Fiscalía de Circuito de Desahogo. Las fiscalías Anticorrupción se encuentra en una etapa reestructuración y fortalecimiento, producto de una consultoría financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Se creó un comité para la implementación de las propuestas de fortalecimiento y reestructuración de las fiscalías Anticorrupción.
Incorporar la figura de voceros autorizados del Órgano Judicial en la secretaría de comunicación.	6 meses	Órgano Judicial	S/F	B/. 50,000.00	En el mes de marzo de 2007 se publicó en periódicos de circulación nacional los requerimientos para el vocero institucional. El Pleno ha realizado las

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE</i>
Diseño e implementación del modelo de gestión de despachos en el Órgano Judicial	6 meses	Órgano Judicial	AECI	-	<p>entrevistas a los aspirantes.</p> <p>En el 2007 inició la construcción de un juzgado en la comarca Ngobe Buglé.</p> <p>En los meses de enero y febrero se programaron la construcción de diferentes despachos judiciales en Panamá, Colón, San Blas, Coclé, Veraguas, Los Santos, Chiriquí, Bocas del Toro, Ngobe Bugle y Herrera.</p> <p>Ampliación del Registro Único de Entrada (RUE) para la jurisdicción Municipal Civil y creación del Centro de Control de Medidas Cautelares Penales. Multas y Fianzas.</p> <p>Dos consultorías para el fortalecimiento de los servicios comunes existentes y propuesta para la incorporación de nuevos servicios.</p>
Convertir a la Dirección de Registro Judicial en una dirección de documentación judicial, adscrita a la Sala Cuarta de Negocios Generales, que integre al departamento de archivo judicial, imprenta, dirección de registro judicial y dirección de biblioteca	1 año	Órgano Judicial	AECI/ Unión Europea Por definir	-	<p>Por definir la colaboración del centro de documentación judicial del Consejo General del Poder Judicial de España.</p> <p>El proyecto de la Unión Europea ha preparado un expediente de licitación para la adquisición de material bibliográfico y de equipo mobiliario para las bibliotecas judiciales en todo el país.</p>
Crear una secretaría de comunicación en el Ministerio Público, con voceros autorizados.	1 año	Procuraduría General de la Nación.	S/F	B/. 170.828.00	<p>En el mes de abril de 2007 USAID Panamá entregó el plan, el cual será sometido a la consideración del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>En el mes de marzo se realizó un taller con servidores judiciales de todo el país en el marco del proyecto para fortalecer el desarrollo de mecanismos de prevención, detención y sanción de la corrupción en el órgano judicial-USAID Panamá.</p> <p>En el mes de marzo se publicó en</p>

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE</i>
					<p>periodicos de circulación nacional los requerimientos para el vocero institucional y actualmente se están realizando las entrevista a los aspirantes.</p> <p>Desarrollar una consultoría y capacitación para la creación de una secretaría y así contar con un mecanismo de comunicación efectivo y transparente, con voceros autorizados. La consultoría deberá determinar la estructura y funciones de la Secretaría.</p> <p>El presupuesto se ha elaborado en base a un borrador de proyecto de creación de una Secretaría de Información en el Ministerio Público.</p>
Adecuar y actualizar la página electrónica del Ministerio Público.	1 año	Procuraduría General de la Nación/ Procuraduría de la Administración	Procuraduría General de la Nación/ Procuraduría de la Administración	B/. 45,000.00	<p>La Procuraduría General de la Nación está elaborando el rediseño de su página electrónica para incorporar información sobre gestión de la institución, organización, guía telefónica, metas estratégicas, artículos de opinión.</p> <p>La Procuraduría de la Administración ha rediseñado su página electrónica que cuenta con el acceso directo a las vistas y consultas que se emiten en la institución, además de las actividades, organización y marco legal.</p>
Revisar propuestas de modificaciones al procedimiento civil y elaborar el proyecto de ley.	3 meses	Órgano Judicial	NRF	B/. 50,000.00	Se elaboró un proyecto de reforma y está pendiente de presentarlo al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Revisar propuestas de modificaciones a la jurisdicción de niñez y de familia, incluyendo la jurisdicción penal adolescente, y elaborar proyecto de ley	4 meses	Órgano Judicial	NRF	B/. 50,000.00	Se elaboró un proyecto de reforma y está pendiente de presentarlo al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Revisar propuesta de modificaciones a la ley 135 de 1943, al Código Administrativo y a la Ley 38 de 2000 y elaborar	6 meses	Órgano Judicial/ Procuraduría de la Administración	NRF	B/. 50,000.00	Con respecto a la jurisdicción Contencioso-administrativo se nombrará un grupo de trabajo para la revisión de la ley 38 de 2000 y el

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE</i>
proyectos de ley. Revisar propuesta de modificaciones al procedimiento marítimo.	3 meses	Órgano Judicial	NRF	B/.50,000.00	Código Administrativo El Proyecto del Código Marítimo está en revisión en la Autoridad Marítima de Panamá.

ACTIVIDADES COMPLETADAS

<i>ACTIVIDADES</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE</i>
Aprobar, por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Acuerdo por el cual se crea la Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC), que coordinará y establecerá las políticas del servicio ofrecido en los Centros de Mediación del Órgano Judicial.	2 meses	Órgano Judicial	Unión Europea	-	Actividad completada Mediante Acuerdo N° 252 de 31 de mayo de 2006 se crea la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.
Incorporar en los programas de estudio de las universidades, cursos sobre métodos alternos de resolución de conflictos y ética judicial.	1 año	Órgano Judicial	S/F	B/. 150,000.000	Actividad Completada
Convertir a las subcomisiones del Pacto de Estado por la Justicia encargadas del análisis de la jurisdicción penal en una comisión codificadora.	1 mes	Órgano Ejecutivo	NRF	-	Actividad Completada
Concluir la elaboración de los nuevos códigos penal y procesal penal.	3 meses	Órgano Ejecutivo/Órgano Judicial	PNUD	B/. 160,000.00	Actividad Completada
Presentar los proyectos de código penal y procesal penal para su validación y consenso	3 meses	Órgano Ejecutivo	S/F	-	Actividad Completada
Culminar la implantación del modelo de gestión judicial piloto	6 meses	Órgano Judicial/ Procuraduría General de la Nación	Órgano Judicial/BID (OJ)/ S/F (PGN)	B/. 260,000.00	Actividad Completada

<i>ACTIVIDADES</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE</i>
en las unidades judiciales de Chiriquí y San Miguelito.					
Aprobar, mediante acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que el calendario de visitas para auditos se aprobará dentro de las 2 primeras semanas del año.	2 meses	Órgano Judicial	NRF	-	Actividad Completada
Desarrollar un programa de formación de comunicadores sociales en materia de periodismo judicial.	8 meses	Órgano Judicial	PNUD/ Unión Europea	-	Actividad Completada
Proyecto de ley de la Carrera Judicial para el órgano Judicial	3 meses	Órgano Judicial	-	-	Actividad Completada

ACTIVIDADES QUE NO SE HAN REALIZADO POR FALTA DE FINANCIAMIENTO

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE.</i>
Capacitación para los nuevos operadores de la Jurisdicción de Paz / corregidores	3 meses	Procuraduría de la Administración / Órgano Judicial	S/F	B/. 300,000.00	El inicio de esta actividad requiere el cumplimiento de la actividad 1 y 2 de la propuesta 1.
Desarrollo de campañas de divulgación sobre el funcionamiento de la nueva jurisdicción y el nuevo rol de los corregidores. (incluye reuniones con las autoridades locales)	3 meses	Procuraduría de la Administración / Órgano Judicial / Ministerio de Gobierno y Justicia	S/F	B/. 370,000.00	El inicio de esta actividad requiere el cumplimiento de la actividad 1 y 2 de la propuesta 1.
Implementación de Plan Piloto en 6 municipios escogidos a nivel nacional, tomando como base el diseño sugerido. (incluye infraestructura, equipo, mobiliario)	6 meses	Procuraduría de la Administración / Órgano Judicial	S/F	B/. 450,000.00	El inicio de esta actividad requiere el cumplimiento de la actividad 1, 2 y 3 de la propuesta 1
Constituir un Ente Asesor o Consultivo de métodos alternos de resolución de conflictos, adscrito al Ministerio de	6 meses	Ministerio de Gobierno y Justicia	S/F	B/. 230,000.00	No ha iniciado

ACTIVIDAD	TIEMPO PROYECTADO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE.
Gobierno y Justicia. Crear el instituto especializado en métodos alternos de solución de conflictos, adscrito al Ministerio de Gobierno y Justicia.	6 meses	Ministerio de Gobierno y Justicia	S/F	B/.2,000,000.00	No ha iniciado
Integrar equipos técnicos que coadyuven con la función del defensor público.	1 año y 6 meses	Órgano Judicial	S/F	B/. 80,000.00	No ha iniciado
Dotar de infraestructura y de equipos informáticos, humanos y materiales a la defensoría del menor	1 año y 6 meses	Órgano Judicial	S/F	B/. 1,000,000.00	No ha iniciado
Nombramiento de intérpretes	12 meses	Órgano Judicial/Procuraduría General de la Nación	S/F	B/. 750,000.00	No ha iniciado
Elaboración de manuales en Sistema Brailey	12 meses	Órgano Judicial/Procuraduría General de la Nación	S/F	B/. 65,000.00	No ha iniciado
Implementar la Sala de Garantías, dotándola de infraestructura, capital humano, recursos financieros, informáticos, tecnológicos, materiales y mobiliario.	1 año	Órgano Judicial	S/F	B/ 250,000 en Infraestructura y B/. 450,000 anuales en concepto de Planilla de tres magistrados de la nueva Sala y del personal de la nueva Sala	No ha iniciado
Crear un ente coordinador (Oficina Coordinadora de la Política Criminológica), con autonomía presupuestaria, adscrita al Órgano Ejecutivo, que se encargue de implementar y dar seguimiento a la Política Criminológica.	12 meses	Ministerio de Gobierno y Justicia	S/F	B/ 1,100,00.00	No ha iniciado
Elaborar la estrategia de implementación del nuevo sistema acusatorio, que incluya plan piloto, metodología, recursos e infraestructura.	6 meses	Órgano Ejecutivo/Órgano Judicial/Procuraduría General de la Nación	S/F	B/.160,000.00	No ha iniciado
Acondicionar las	5 años	Órgano Ejecutivo/Órgano	S/F	B/. 8,750,000.00	No ha iniciado

ACTIVIDAD	TIEMPO PROYECTADO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE.
infraestructuras y dotar de recursos financieros, tecnológicos, de capital humano y mobiliario para el funcionamiento del nuevo sistema.		Judicial/Procuraduría General de la Nación			
Reformar los mecanismos de capacitación y selección del capital humano de la Policía Técnica Judicial.	3 meses	Procuraduría General de la Nación/Policía Técnica Judicial	S/F	B/. 160,000.00	No ha iniciado
Elaborar el proyecto de ley orgánica de la Policía Técnica Judicial para adecuarla al nuevo sistema acusatorio.	3 meses	Procuraduría General de la Nación/Policía Técnica Judicial	S/F	B/. 240,000.00	No ha iniciado
Dotar al Consejo de Administración de la Carrera Judicial, que será el ente encargado de evaluar a los Magistrados, Jueces y Defensores de Oficio, de los recursos humanos, equipo y mobiliario para su funcionamiento	6 meses	Órgano Judicial	S/F	B/. 300,000 (Infraestructura) y B/. 144,000 anuales en concepto de planilla	Para el inicio de esta actividad se requiere que el nuevo sistema de carrera judicial esté aprobado. (ver puntos 1, 2 y 3 de la propuesta 10)
Implementar el sistema de carrera judicial en el Ministerio Público.	3 meses	Procuraduría de la Administración/Procuraduría General de la Nación	S/F	B/. 60,000.00	Para el inicio de esta actividad se requiere que el sistema de carrera en el Ministerio Público esté aprobado. (ver puntos 1 y 2 de la propuesta 11)
Incorporar al sistema de carrera judicial en el Ministerio Público, a todos aquellos funcionarios cuyas posiciones estén pendientes de ser sometidas a concurso.	1 año	Procuraduría de la Administración/Procuraduría General de la Nación	S/F	B/. 60,000.00	Para el inicio de esta actividad se requiere que el sistema de carrera en el Ministerio Público esté aprobado. (ver puntos 1, 2 y 3 de la propuesta 11)
Confeccionar y fijar afiches que contengan los nuevos flujos de procedimientos judiciales en los Despachos judiciales.	3 meses	Órgano Judicial/Procuraduría General de la Nación	S/F	B/. 80,000.00	Para el inicio de esta actividad se requiere el cumplimiento de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de la propuesta 12.
Realizar un estudio que permita evaluar la viabilidad de especializar los juzgados y fiscalías por materia o tipo de proceso	6 meses	Órgano Judicial/Procuraduría General de la Nación	S/F	B/. 400,000.00	No ha iniciado
Equipamiento Informático y	12 Meses	Procuraduría General de la Nación	S/F	B/. 2,300,000.00	No ha iniciado

ACTIVIDAD	TIEMPO PROYECTADO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE.
Tecnológico del Ministerio Público					
Poner en funcionamiento la Secretaría Ejecutiva Permanente del Consejo Judicial	6 meses	Órgano Judicial	S/F	B/. 100,000 Infraestructura	Para el inicio de esta actividad se requiere el cumplimiento del punto 1 y 2 de la propuesta 14.
Desarrollar una consultoría para la elaboración del Mapa Judicial en el Ministerio Público.	6 meses	Procuraduría General de la Nación	S/F	B/.200,000.00	No ha iniciado
Desarrollar un estudio para establecer un mecanismo viable y científico de determinación de incremento automático del porcentaje mínimo de los ingresos corrientes del Estado destinado a cada institución del sistema de justicia.	6 meses	Órgano Judicial	S/F	B/. 150,000.00	No ha iniciado
Dotar a la dirección de auditoría judicial de equipo, materiales y recursos informáticos y tecnológicos para su funcionamiento	8 meses	Órgano Judicial	S/F	B/. 280,000.00	No ha iniciado
Incorporar a la dirección de auditoría judicial 6 nuevos auditores.	8 meses	Órgano Judicial	S/F	B/. 162,400.00	No ha iniciado
Desarrollar talleres de ética aplicada dirigida a los funcionarios de los despachos anticorrupción.	6 meses	Procuraduría General de la Nación	S//F	B/. 90,000.00	No ha iniciado
Incluir en la publicación del registro judicial y en la página electrónica del Órgano Judicial, la relación de negocios resueltos y pendientes al final de cada mes, de todas las jurisdicciones e instancias.	1 año	Órgano Judicial	S/F	B/. 70,000.00	No ha iniciado
Proporcionar al Órgano Judicial de los recursos financieros para culminar el proyecto de reproducción del registro judicial en disco compacto.	1 año	Órgano Judicial/ Ministerio de Economía y Finanzas	S/F	B/. 350,000 Proyecto Centro de Documentación Judicial + B/. 96,000 anuales – 4 Analistas Jurídicos	No ha iniciado

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE.</i>
------------------	--------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------	----------------

ACTIVIDADES QUE NO SE HAN REALIZADO NO REQUIEREN FINANCIAMIENTO

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE.</i>
Aprobación de proyectos de leyes: 1) que crea la jurisdicción de paz, 2) modificaciones al Código Administrativo, 3) modificaciones al Código Judicial, y otras que sean necesarias.	6 meses	Asamblea Nacional	NRF	B/. 300,000.00	El inicio de esta actividad requiere el cumplimiento de la actividad 1 de la propuesta 1.
Suscribir convenios con las distintas facultades de Derecho, a fin de permitir a los estudiantes del último año de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas realizar servicio social en los nuevos Juzgados de Paz	30 días	Procuraduría de la Administración / Órgano Judicial	NRF	-	El inicio de esta actividad requiere el cumplimiento de la actividad 1, 2, 3 y 5 de la propuesta 1.
Incluir dentro del presupuesto de Ministerio de Gobierno y Justicia, y del Órgano Judicial partidas de inversión para el fomento de la utilización de los métodos alternos de resolución de conflictos.	1 año	Ministerio de Gobierno y Justicia / Órgano Judicial	NRF	-	No ha iniciado
Ratificar el convenio 169 de la OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas.	6 meses	Asamblea Nacional	NRF	-	No ha iniciado
Aprobar el proyecto de ley orgánica de la Policía Técnica Judicial.	3 meses	Asamblea Nacional	NRF	-	No ha iniciado
Elaborar proyecto de ley que modifique el código judicial para desarrollar el artículo 160 de la Constitución Política, permitiendo a la Asamblea	3 meses	Órgano Judicial	NRF	B/. 160,000.00	No ha iniciado

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE.</i>
Nacional el juzgamiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por faltas graves y gravísimas.					
Aprobar el proyecto de ley que modifica el código judicial para desarrollar el artículo 160 de la Constitución Política.	3 meses	Asamblea Nacional	NRF	-	No ha iniciado
Concluir los concursos pendientes y suspender las nuevas convocatorias, mientras se implemente el nuevo reglamento de carrera judicial.	6 meses	Órgano Judicial	NRF	B/.250,000.00	No se ha iniciado
Realizar un inventario de las posiciones de carrera e identificar las vacantes a ser sometidas a concurso.	4 meses	Órgano Judicial	NRF	B/. 50.000	No ha iniciado
Aprobar el proyecto de ley que crea la carrera judicial en el Ministerio Público	3 meses	Asamblea Nacional	NRF	-	Para el inicio de esta actividad se requiere que el sistema de carrera en el Ministerio Público esté aprobado. (ver punto 1 de la propuesta 11)
Aprobar el proyecto de ley que elimina la "hora judicial"	3 meses	Asamblea Nacional	NRF	-	Para el inicio de esta actividad se requiere el cumplimiento del punto 2 de la propuesta 11.
Adoptar un nuevo horario de atención al público en los despachos del Órgano Judicial y del Ministerio Público.	2 meses	Órgano Judicial	NRF	-	No ha iniciado
Elaborar proyectos de ley para permitir el uso de las nuevas tecnologías en todas las instituciones del sistema de administración de justicia.	6 meses	Órgano Judicial/Procuraduría General de la Nación/Procuraduría de la Administración	NRF	-	No ha iniciado
Aprobar los proyectos de ley que permitan el uso de las nuevas tecnologías en todas las instituciones del sistema de administración de justicia.	6 meses	Órgano Judicial/Procuraduría General de la Nación/Procuraduría de la Administración	NRF	-	No ha iniciado
Aprobar el proyecto de ley que reforma el Consejo Judicial.	3 meses	Asamblea Nacional	NRF	-	Para el inicio de esta actividad se requiere el cumplimiento del punto 1 de la propuesta 14.

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TIEMPO PROYECTADO</i>	<i>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</i>	<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>MONTO</i>	<i>AVANCE.</i>
Elaborar un proyecto de ley para establecer que las multas o sanciones monetarias judiciales se destinen a los ingresos del Órgano Judicial.	3 meses	Órgano Judicial	NRF	B/. 160,000.00	No ha iniciado
Aprobar el proyecto de ley que destina para el Órgano Judicial, las multas o sanciones monetarias que se imponen en los procesos judiciales.	3 meses	Asamblea Nacional	NRF	-	Para el inicio de esta actividad se requiere el cumplimiento del punto 1 de la propuesta 16.
Elaborar un proyecto de ley que le otorgue al Ministerio Público y al Órgano Judicial la facultad de tramitar todos sus pagos, incluyendo planilla, contratistas, proveedores, viáticos...	3 meses	Órgano Judicial/Procuraduría General de la Nación/Procuraduría de la Administración	NRF	B/. 160,000.00	No ha iniciado
Revisar propuestas de modificaciones la ley 29 de 1995 y elaborar el proyecto de ley	3 meses	Órgano Judicial	NRF	B/.50,000.00	No ha iniciado
Aprobar proyecto de ley que modifica la ley 29 de 1995.	3 meses	Asamblea Nacional	NRF	-	El inicio de esta actividad requiere el cumplimiento de la actividad 1 de la propuesta 22.
Aprobar proyecto de ley que modifica el procedimiento civil.	3 meses	Órgano Judicial	NRF	-	El inicio de esta actividad requiere el cumplimiento de la actividad 1 de la propuesta 23.
Aprobar los proyectos de ley.	3 meses	Asamblea Nacional	NRF	-	El inicio de esta actividad requiere el cumplimiento de la actividad 1 de la propuesta 24.
Revisar propuestas de modificaciones a la jurisdicción laboral y elaborar proyecto de ley	3 meses	Órgano Judicial	NRF	-B/.50,000.00	No ha iniciado
Aprobar proyecto de ley.	3 meses	Asamblea Nacional	NRF	-	El inicio de esta actividad requiere el cumplimiento de la actividad 1 de la propuesta 25.
Aprobar proyectos de ley	6 Meses	Asamblea Nacional	NRF	-	El inicio de esta actividad requiere el cumplimiento de la actividad 1 de la propuesta 26.