COMISION DE ESTADO POR LA JUSTICIA

SECRETARIA TECNICA DE SEGUIMIENTO

Matriz de Propuestas

S/F
NRF

PA
oJ
PGN

Sin financiamiento
No requieren financiamiento

Procuraduria de la Administracion
Organo Judicial
Procuraduria General de la Nacién

L EJE ESTRATEGICO: ACCESO A LA JUSTICIA

PROPUESTA 1:

N° ACTIVIDAD

Disefio integral de la nueva jurisdiccion de paz,

que incluya:

-Perfil de los nuevos jueces / corregidores.
-Estructura organizacional.
-Infraestructura.

-Manuales de procesos judiciales /
administrativos.

-Plan de implementacion

-Reformas legales.

Creacion de la Jurisdiccion de Paz

TIEMPO PROYECTADO

6 meses

Aprobacion de proyectos de leyes: 1) que crea la

jurisdiccion de paz, 2) modificaciones al Codigo

Administrativo, 3) modificaciones al Codigo
Judicial, y otras que sean necesarias.

Capacitacion para los nuevos operadores de la

Jurisdiccién de Paz / corregidores

Actualizado el 2 de julio de 2007

6 meses

3 meses

RESPONSABLE DE LA
EJECUCION

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Procuraduria de la
Administracion / Organo S/F

Judicial

Asamblea Nacional NRF
Procuraduria de la
Administracién / Organo S/F

Judicial

MONTO

B/. 250,000.00

B/. 300,000.00

AVANCE

EI 29 de enero de 2007 se instal6 la mesa
de trabajo de la Justicia Administrativa de
Policia.

Con el Financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo se iniciara en
el afo 2007 el disefio integral de la
Jurisdiccién de Paz.

El inicio de esta actividad requiere el
cumplimiento de la actividad 1 de la
propuesta 1.

El inicio de esta actividad requiere el
cumplimiento de la actividad 1y 2 de la
propuesta 1.



Desarrollo de campafas de divulgacion sobre el Procuraduria de la
funcionamiento de la nueva jurisdiccion y el Administracion / Organo

El inicio de esta actividad requiere el
cumplimiento de la actividad 1y 2 de la

4 nuevo rol de los corregidores. (incluye reuniones 3 meses Judicial / Ministerio de S/F B/. 370,000.00 propuesta 1.
con las autoridades locales) Gobierno y Justicia
Implementacién de Plan Piloto en 6 municipios . A - .
escogidos a nivel nacional, tomando como base Procuraduria de la Elinicio de esta actividad requiere el

5 oo . . . 6 meses Administracién / Organo S/F B/. 450,000.00 cumplimiento de la actividad 1,2y 3 de la
el disefio sugerido. (incluye infraestructura, .

. A Judicial propuesta 1.

equipo, mobiliario)
Suscribir convenios con las distintas facultades
de Derecho, a fin de permitir a los estudiantes Procuraduria de la El inicio de esta actividad requiere el

6 del dltimo afo de la carrera de Derecho y 30 dias Administracion / Organo NRF - cumplimiento de la actividad 1, 2,3y 5 de
Ciencias Politicas realizar servicio social en los Judicial la propuesta 1.
nuevos Juzgados de Paz

PROPUESTA 2: Ampliar el servicio y los mecanismos de Resolucion Alternativa de Conflictos.

N° TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO AVANCE

ACTIVIDAD EJECUCION FINANCIAMIENTO
1 Aprobar, por parte del Pleno de la Corte ) Actividad completada

Suprema de Justicia, el Acuerdo por el cual se 2 meses Organo Judicial Unién Europea -
crea la Unidad de Resolucion Alternativa de Mediante Acuerdo N° 252 de 31 de mayo
Conflictos (RAC), que coordinara y establecera de 2006 se crea la Direccién de Resolucién
las politicas del servicio ofrecido en los Centros Alterna de Conflictos.
de Mediacion del Organo Judicial.

2 Fortalecer los Centros de Mediacion del ] ]
Organo Judicial de la Ciudad de Panama, 8 meses Organo Judicial Unién Europea/ Organo 100,000.00 Se estan ampliando los Centros de
distrito de San Miguelito y provincia de Chiriqui, Judicial Mediacién que desarrollan  métodos

a través del reacondicionamiento de sus
instalaciones, de la dotacion del recurso
humano, mejoramiento y modernizaciéon de las
herramientas basicas de trabajo.

Actualizado el 2 de julio de 2007

alternos de resolucion de conflictos a nivel
nacional para ser accesibles a todos los
ciudadanos, logrando disminuir la cantidad
de casos, promoviendo el dialogo y la
concertacion entre las partes.

Se realiz6 una consultoria para la
elaboracion del plan de fortalecimiento del
Centro de mediaciéon de Panama

Se ha licitado mobiliario para equipar los
Centros de Mediacion a nivel nacional, el
cual esta por entregar. El mobiliario incluye
modulares, sillas, archivadores, libreros y
estaciones de trabajo.

En el mes de marzo se entregara equipo
informatico (software) , computadoras e
impresoras en los Centros de Mediacion.



3 Desarrollar programas de capacitacion y
difusion sobre los métodos alternos de solucién
de conflictos. Incluye:

-seminarios y talleres para los usuarios y el
personal de las instituciones del sistema de
justicia.

-capacitacion y entrenamiento a mediadores.

-programas de divulgacién masiva dirigido a la
sociedad sobre los modelos de métodos
alternos de solucién de conflictos.

Actualizado el 2 de julio de 2007

1 afno y 6 meses

Organo Judicial

Unién Europea

3,000.00

El 24 de abril de 2007 se realizd el
Conversatorio Taller “La Mediacién como
Alternativa para la Resolucion de
Conflictos”, en la prov. de Col6n como
parte del Diplomado en Mediacién y los 10
funcionarios becados.

El Centro de Mediacion de Chiriqui
establecié un local en la Feria de David
para promocionar los métodos alternos de
solucion de conflictos.

Se han realizado las siguientes jornadas
de capacitacion:

-Panama (3 jornadas entre octubre y
noviembre de 2005)

-David (1 jornada en diciembre 2005y 1 en
febrero 2006)

-Chitré y Las Tablas (1 jornada en abiril
2006)

- Chiriqui (1 jornada el 17 de octubre de
2006)

- Colén (1 jornada el 13 de octubre de
2006)

Se aprobd el plan plurianual de
capacitacion 2006-2008.

Se aprobaron los expedientes de licitacion
para servicios de capacitacion para
formadores en temas de mediacion y para
servicios de logistica para desarrollar
acciones de capacitacion.

El Diplomado para la Formacion de
Formadores en Aspectos de Mediacion,
fue adjudicado a la Universidad Latina de
Panama, inicié durante el primer trimestre



Ampliar la cobertura del servicio de mediacion
que ofrece el Organo Judicial a nivel nacional,
asi:

-2006 (Centro de mediacién en Coclé, Veraguas
y Colén)

-2007 (Centro de mediaciéon en Bocas del Toro,
Herrera, Los Santos y Darién)

Cada centro tendra 4 mediadores certificados.
Incorporar en los programas de estudio de las
universidades, cursos sobre métodos alternos
de resolucion de conflictos y ética judicial.

Incluir dentro del presupuesto de Ministerio de
Gobierno y Justicia, y del Organo Judicial
partidas de inversién para el fomento de la
utilizacion de los métodos alternos de resolucion
de conflictos.

Constituir un Ente Asesor o Consultivo de
métodos alternos de resoluciéon de conflictos,
adscrito al Ministerio de Gobierno y Justicia.

Elaborar y aprobar el reglamento de los
métodos alternos de solucién de conflictos.

Crear el instituto especializado en métodos
alternos de solucion de conflictos, adscrito al
Ministerio de Gobierno y Justicia.

10 Crear centros de mediacibn comunitario

itinerantes, adscritos a la Procuraduria de la
Administracion, incluye:

-capacitacion

-infraestructura

-equipo

-mobiliario

Actualizado el 2 de julio de 2007

2 afos

1 ano

1 afo

6 meses

6 meses

6 meses

1 ano

Organo Judicial

Organo Judicial

Ministerio de Gobierno y
Justicia / Organo Judicial

Ministerio de Gobierno y
Justicia

Ministerio de Gobierno y
Justicia

Ministerio de Gobierno y
Justicia

Procuraduria de la
Administracién

S/F

S/F

NRF

NRF

NRF

S/F

S/F

B/. 500,000

5 centros de
métodos alternos
de solucion de
conflictos —
mediacion.

Coclé, Los Santos,
Herrera, Darién,
Bocas del Toro

B/.2,000,000.00

B/. 210,000.00

Plan piloto en 5
corregimientos
(Sona, Chepo,
Llano Bonito —

de 2007

Se inauguré el Centro de Mediacion de
Colén, el 28 de febrero de 2007.

El 25 de marzo de 2006 inici6 el Centro de
Mediacién de San Miguelito

En julio 2006, inicié labores el Centro de
Mediacién de Santiago.

Los nuevos Centros de Mediacién estan
dotados de mobiliario y equipo informatico.

Actividad Completada

No ha iniciado

No ha iniciado

Se elaboro proyecto de reglamento que
esta en proceso de revision.

No ha iniciado

En los meses de enero y febrero de 2007
se capacitaron lideres comunitarios como
mediadores comunitario en Panama vy
Santiago.

En los meses de enero y febrero de 2007

Chitré-, Portobelo y se realizaron jurnadas de sensibilizacién

Juan Pablo Viejo-
David-)

en los Corregimientos de Rio Abajo,
Pedregal y Parque Lefevre = Ademas se
continla con las reuniones para la apertura



PROPUESTA 3:

N° ACTIVIDAD

1
Desarrollar un Estudio para evaluar la viabilidad
de dotar de autonomia funcional al Instituto de
Defensoria de Oficio.

2 Desarrollar programas de capacitacion
orientados al fortalecimiento de las destrezas y
habilidades del defensor de oficio, especialmente
en materia penal y procesal penal.

Actualizado el 2 de julio de 2007

Reestructurar el modelo de Defensa Publica.

TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA
FINANCIAMIENTO

Organo Judicial Unién Europea

Organo Judicial Unién Europea

de Centros de Sensibilizacion en estos
Corregimientos.

Se han iniciado los acercamientos con las
autoridades locales de 3 distritos (Chitré,
Sona y Chepo) seleccionados para
implementar el plan piloto.

Se han realizado  jornadas de
sensibilizacion tres distritos en el mes de
Octubre y una para el mes de Noviembre.

AVANCE

En el marzo de 2007 se realizaron 2
seminarios para la presentacion de
resultados de la consultoria auspiciada por
la Comunidad Europea para analizar la
viabilidad de la autonomia del Instituto de
Defensoria de Oficio.

Se ha preparado el expediente de licitacion
de servicios para el estudio.

Se realiz6 una pasantia de funcionarios del
Organo Judicial en el Instituto de Defensa
Publica de Republica Dominicana, que
servira como insumo para el estudio
sugerido.

Se realiz6 en octubre de 2005, un curso
de ambientacion 'y un curso de
capacitacion sobre el nuevo modelo de
sistema penal acusatorio para el personal
judicial del Organo Judicial, que incluyé a
defensores de oficio.

Se aprob6 el Plan plurianual de
capacitacion judicial 2006-2008, el cual
incluye un curso de perfeccionamiento de
defensa publica.



3 Suscribir convenios con las universidades que
poseen consultorios juridicos para ampliar el
servicio de asistencia legal gratuita.

4 Integrar equipos técnicos que coadyuven con la
funcién del defensor publico.

5 Incorporar otras formas de asistencia legal
gratuita, como: defensores pro bono, turnos en el
colegio de abogados, licitacion del servicio de
defensa publica.

6 Dotar de infraestructura
informaticos, humanos
defensoria del menor.

y de equipos
y materiales a la

7 Incrementar el niumero de defensores de oficio,
incorporando 30 nuevos defensores.

Actualizado el 2 de julio de 2007

6 meses

1 ano y 6 meses

1 ano y 6 meses

1 afo y 6 meses

2 afos

Organo Judicial

Organo Judicial

Organo Judicial

Organo Judicial

Organo Judicial

S/FI

S/F

Unién Europea

S/F

Unién Europea / Organo
Judicial

B/. 100,000

B/. 80,000.00

30,000.00

B/. 1,000,000.00

500,000.00

El 10 de enero de 2007 se suscribio
Convenio de Asistencia Técnica Reciproca
para el Fortalecimiento del Servicio de
Asistencia Legal Gratuita entre el Organo
Judicial y las Universidades de Panama,
Santa Maria La Antigua, El Istmo,
Interamericana, Latina, Columbus
University, Panamericana y Americana.

En sesion del Pleno de la Corte Suprema
de Justicia del dia 19 de julio de 2006 se
discutio la suscripcion de un Convenio
entre el Organo Judicial y distintas
Universidades en materia de Consultorios
Juridicos.

AECI adelanta gestiones para la creacién
de un postgrado para operadores judiciales
que participan en el tratamiento de
victimas de violencia de género. Se ha
realizado un primer acercamiento con la
USMA.

No ha iniciado

Se adquirié software con el fin de
suministrar e implementar el “subsistema
de administracion de la gestion de la
Defensoria de Oficio, que permita
coordinar y preparar los calendarios de
audiencias.

Se estd evaluando la viabilidad operativa y
financiera de implantar la modalidad de
licitacién del servicio de defensa publica.
No ha iniciado

En el afno 2005, se designaron 7 nuevos
defensores de oficio para atender las
necesidades de los circuitos judiciales de
David, Herrera y Los Santos, Coclé y
Veraguas, San Miguelito, La Chorrera, y
Panama.

En el ano 2006 fueron contratados 5
nuevos defensores de oficio, haciendo un
total de 12.



PROPUESTA 4. Mejorar los instrumentos que tutelan los derechos de los grupos vulnerables.

orientacion y sensibilizacion para funcionarios
judiciales, sobre el respeto al marco legal de los
derechos de los grupos vulnerables

Actualizado el 2 de julio de 2007

del Pueblo.

Organo Judicial

N° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO AVANCE
EJECUCION FINANCIAMIENTO

1 Revisar la efectividad en la aplicacion y 6 meses Procuraduria General de la AECI - Dentro de la aplicacion de las medidas
seguimiento de las medidas cautelares, en los Nacion cautelares en delitos sexuales y violencia
delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. intrafamiliar, se estd tomando en cuenta la

seguridad de la victima asi como la
peligrosidad del imputado, siendo revisada
su aplicacién a través de la instruccién
sumarial.

2 Mejorar la coordinacion entre la Policia Nacional, 6 meses Procuraduria General de la AECI - En abril 2006 se realiz6 la primera reunién
la Policia Técnica Judicial y las instituciones que Naciéon de coordinacién con la Policia Nacional y la
atienden la salud familiar. Policia Técnica Judicial, para establecer

los nuevos protocolos de actuaciéon que
agilicen la tramitacion de estos procesos.
Los borradores de protocolos ya estan
confeccionados.

3 Implementar mecanismos efectivos de 6 meses Defensoria del Pueblo AECI - Se particip6 en un seminario taller
seguimiento en cuanto a la aplicaciéon de las relacionado con la violencia de género, el
normas legales en materia de derechos de cual contd6 con la participacion de la
género, en especial de los convenios Consultora Urania Ungo, dentro del cual se
internacionales sobre el tema. discutieron los obstaculos encontrados en

la aplicacion de la ley relacionada con el
derecho de género.

4 Desarrollar talleres informativos en colegios 8 meses Organo Judicial/Defensoria BID B/. 450,00.00 Se esta en tramite de elaboracion de un
publicos y privados, para dar a conocer a los del Pueblo Convenio con el Ministerio de Educacion
ninos y jovenes sus derechos y deberes, y los Proyecto Educando para asistir a los diferentes planteles
mecanismos para ejercerlos. en Justicia educativos. Se estd contratando una

consultoria con el financiamiento del BID
para un plan de capacitacion institucional
en este sentido.

Se realizé primera reunién de coordinacion
con el Ministerio de Educacion para la
ejecucion de esta actividad.

5 Asamblea NRF - No ha iniciado
Ratificar el convenio 169 de la OIT, sobre los 6 meses Nacional/Defensoria del
derechos de los pueblos indigenas. Pueblo

6 Desarrollar  programas de  capacitacion, 8 meses Organo Judicial/Defensoria Union Europea/ B/. 120,000.00 Los dias 19 y 20 de enero de 2007, se

celebr6 el Taller de Evaluacion del
Desarrollo del Proyecto “Actualizacién
Integral con Victimas de Violencia de
Género” en el 2006 y Validaciéon del Pan
Operativo Anual 2007.

Se estad construyendo una rampa y
acondicionando barios para discapacitados
en el Palacio de Justicia Gil Ponce.

El  Tribunal Maritimo cuenta con
estacionamientos para discapacitados.



7 Reformular los objetivos de los planes de
capacitacion de los usuarios y funcionarios del
sistema judicial, para incorporar el tema de
inclusion y el uso de lenguaje inclusivo.

8 Facilitar el suministro de informacién a todos los
grupos vulnerables sobre sus derechos vy
deberes y las vias para ejercerlos.

9 Actualizar los procedimientos y las medidas de
proteccion para los grupos vulnerables, entre la
Defensoria del Pueblo, el Ministerio de Ecuacion
y el Organo Judicial.

10 Reacondicionar las infraestructuras de las
instituciones del sistema de justicia.

11 Nombramiento de intérpretes

12 Elaboracién de manuales en Sistema Brailey

13 Elaboracién de una estrategia de acceso a la
justicia para las comarcas indigenas.

Actualizado el 2 de julio de 2007

3 meses

6 meses

6 meses

12 meses

12 meses

12 meses

6 meses

Organo Judicial/Defensoria
del Pueblo

Organo Judicial/Defensoria
del Pueblo

Organo Judicial/
Defensoria del
Pueblo/Ministerio de
Educacién

Organo
Judicial/Procuraduria
General de la Nacién

Organo
Judicial/Procuraduria
General de la Nacién

Organo Judicial/Defensoria
del Pueblo

Organo
Judicial/Procuraduria
General de la Nacién

Union Europea /
Organo Judicial

Union Europea /
Organo Judicial

NRFOrgano Judicial/
Defensoria del
Pueblo/Ministerio de
Educacién

S/F

S/F

S/F

Union Europea /
Organo Judicial

B/. 85,000.00

B/. 50,000.00

B/. 2,000,000.00

B/. 750,000.00
4 interpretes, uno
para cada distrito

judicial
B/. 65,000.00

Primera etapa del
Proyecto

B/. 150,000.00

Se esta construyendo un juzgado en la
Comarca Ngobe Buglé.

En el afo 2006 se realizaron 4 jornadas de
capacitacion sobre los derechos de los
pueblos indigenas, 4 sobre los derechos
humanos (de la mujer, sistema
penitenciario, VIH .SIDA), 3 sobre derecho
de género, y 5 sobre los derechos de las
personas con discapacidad.

A través de la Escuela Judicial y la Agencia
Espariola de Cooperacién Internacional
Funcionarios del Ministerio Publico han
participado como oyentes en 123
seminarios y en calidad de expositores 11,
durante el afo 2006.

Se aprobé el Plan plurianual de
capacitacion judicial 2006-2008,
incorporando el tema de inclusién y el uso
del lenguaje inclusivo.

Se aprobé el expediente de licitacion para
la adquisicion de equipo informatico y
tecnolégico para apoyar la labor de
divulgacion.

No ha iniciado

La Direccién de Servicios Generales ha
adelantado las modificaciones en las
estructuras. Se ha construido rampas y
asignado estacionamientos para
discapacitados en todos los edificios en los
cuales existen instalaciones del Ministerio
Publico.

No ha iniciado

No ha iniciado

A través de la resolucion N° 08 del 22 de
Febrero de 2006, se crea en la Comarca
Ngobe-Bugle, la Personeria de Nurum.



PROPUESTA 5:

N° ACTIVIDAD

1 Establecer medidas de gestién que simplifiquen

Rediseno de la Justicia Constitucional, especificamente, las instituciones de garantias.

TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA

los procedimientos y el cumplimiento de los

términos en los procesos de

constitucionales.

2 Implementar la Sala de Garantias, dotandola de
recursos

humano,
tecnolégicos

infraestructura, capital
financieros, informaticos,
materiales y mobiliario.

garantias

EJECUCION
6 meses Organo Judicial
1 afio Organo Judicial

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

NRF

S/F

MONTO AVANCE

El Organo Judicial busca establecer
mecanismos encaminados a la
simplificaciéon de los procedimientos y el
cumplimiento de los términos en los
procesos de garantias constitucionales.

En este sentido se busca adquirir un
sistema de gestiébn automatizado de los
procesos que nos permita incrementar la
eficiencia y brindar la justicia pronta y
expedita que demanda la sociedad.
B/ 250,000 en  No ha iniciado
Infraestructura y B/.
450,000 anuales en
concepto de
Planilla de tres
magistrados de la
nueva Sala y de
personal de la
nueva Sala

EJE ESTRATEGICO: REFORMA INTEGRAL DE LA JURISDICCION PENAL

PROPUESTA 6:

N° ACTIVIDAD

1 Aprobar por el Organo Ejecutivo la Politica
Criminolégica de Estado.

2 Crear un ente coordinador  (Oficina
Coordinadora de la Politica Criminoldgica), con
autonomia presupuestaria, adscrita al Organo
Ejecutivo, que se encargue de implementar y
dar seguimiento a la Politica Criminoldgica.

Actualizado el 2 de julio de 2007

Desarrollo e implementacion de una Politica Criminolégica de Estado.

TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA

EJECUCION
3 meses Ministerio de Gobierno y
Justicia
12 meses Ministerio de Gobierno y

Justicia

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

NRF

S/F

MONTO AVANCE

- Los lineamientos generales de la Politica
Criminolégica de Estado fueron aprobados
mediante Decreto Ejecutivo 260 de 7 de
junio de 2006.

B/ 1,100,00.00 No ha iniciado



PROPUESTA 7: Medidas de Agilizacion de la Justicia Penal.

Ne° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE
EJECUCION FINANCIAMIENTO

1 Aprobar el proyecto de ley que incorpora 3 meses Asamblea Nacional NRF
medidas de agilizacion de la justicia penal.

PROPUESTA 8: Nuevos Cédigos Penal y Procesal Penal.

N° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE

EJECUCION FINANCIAMIENTO

1 Convertir a las subcomisiones del Pacto de Organo Ejecutivo NRF
Estado por la Justicia encargadas del analisis de
la jurisdiccion penal en una comisién
codificadora.

2 Concluir la elaboracién de los nuevos codigos Organo Ejecutivo/Organo PNUD
penal y procesal penal. Judicial

3 Presentar los proyectos de cédigo penal vy Organo Ejecutivo S/F
procesal penal para su validacién y consenso

4 Aprobacién de los proyectos de codigo penal y Asamblea Nacional NRF
procesal penal.

5 Elaborar la estrategia de implementacion del 6 meses Organo Ejecutivo/Organo S/F
nuevo sistema acusatorio, que incluya plan Judicial/Procuraduria
piloto, metodologia, recursos e infraestructura. General de la Nacion

6 Acondicionar las infraestructuras y dotar de 5 afios Organo Ejecutivo/Organo S/F
recursos financieros, tecnoldgicos, de capital Judicial/Procuraduria
humano y mobiliario para el funcionamiento del General de la Nacion
nuevo sistema.

POLICIA TECNICA JUDICIAL

7 Reformar los mecanismos de capacitacion y 3 meses Procuraduria General de la S/F
seleccion del capital humano de la Policia Nacion/
Técnica Judicial.

Policia Técnica Judicial

8 Elaborar el proyecto de ley organica de la 3 meses Procuraduria General de la S/F

Policia Técnica Judicial para adecuarla al nuevo Nacioén/

sistema acusatorio.

Policia Técnica Judicial

Actualizado el 2 de julio de 2007

MONTO

MONTO

B/.

B/.160,000.00

B/. 8,750,000.00

B/. 160,000.00

B/. 240,000.00

AVANCE

Actividad completada.

AVANCE

Actividad completada

Actividad completada
Actividad completada

Actividad completada

No ha iniciado

Se ha dotado el 93% de las necesidades
tecnoldgicas a nivel nacional.

Se ha equipado tecnolégicamente en un
100% las oficinas de Chiriqui, Bocas del
Toro, Herrera y Los Santos.

No ha iniciado

No ha iniciado



9 Aprobar el proyecto de ley organica de la Policia 3 meses Asamblea Nacional NRF -
Técnica Judicial.

EJE ESTRATEGICO: REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA

No ha iniciado

PROPUESTA 9: Rediseno del Sistema Disciplinario para Magistrados, Procuradores, Jueces, Fiscales y
Personeros.
N° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO AVANCE
EJECUCION FINANCIAMIENTO
1 Elaborar proyecto de ley que modifique el codigo 3 meses Organo Judicial NRF No ha iniciado

judicial para desarrollar el articulo 160 de la

Constitucion Politica, permitiendo a la Asamblea

Nacional el juzgamiento de los Magistrados de la

Corte Suprema de Justicia por faltas graves y

gravisimas.

2 Aprobar el proyecto de ley que modifica el 3 meses Asamblea Nacional NRF

codigo judicial para desarrollar el articulo 160 de

la Constitucion Politica.

3 Revisar el proyecto de ley que establece el 3 meses Organo Judicial NRF
sistema disciplinario de Magistrados de Tribunal
Superior, Fiscales y Personeros, propuesto por
la Comision de Estado por la Justicia.

4 Elaborar un proyecto de ley para crear un 3 meses Organo Judicial NRF
tribunal disciplinario dentro del Organo Judicial.

5 Elaborar el cdigo de ética del Organo Judicial. 4 meses Organo Judicial AECI B/.. 100.000
6 Elaborar el proyecto de ley que propone el 3 meses Procuraduria de la NRF
sistema disciplinario para el Ministerio Publico. Administracion/

Procuraduria General de la

Nacién
7 Elaborar el cédigo de ética para el Ministerio 2 meses Procuraduria de la NRF -
Publico. Administracion/

Procuraduria General de la
Nacién

No ha iniciado

El redisefio del sistema disciplinario ha
sido incluido en la propuesta del sistema
de carrera judicial.

El redisefo del sistema disciplinario ha
sido incluido en la propuesta del sistema
de carrera judicial.

Para los meses de noviembre y diciembre
2006 se elaborara el cédigo de ética
judicial.

En abrii de 2007 se present6 a la
Asamblea Nacional el Proyecto de Ley por
el cual se desarrolla la carrera judicial en el
Ministerio Publico y se derogan y subrogan
algunas disposiciones del Cadigo Judicial.

La Procuraduria de la Administracién y la
Procuraduria General de la Nacién han
adoptado mediante resolucion el Codigo de
Etica de los Servidores Publicos.

PROPUESTA 10: Fortalecimiento de la Carrera Judicial en el Organo Judicial y en el Ministerio Publico, con
la implementacion de un sistema de evaluacién de desempeiio.

Actualizado el 2 de julio de 2007



Ne° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO

1 Aprobar el reglamento de Carrera Judicial 6 meses
para el Organo Judicial

2 Revisar el proyecto de ley de la Carrera 3 meses
Judicial para el Organo Judicial.

3 Aprobar el proyecto de ley de la Carrera 3 meses
Judicial para el Organo Judicial.

Actualizado el 2 de julio de 2007

RESPONSABLE DE LA FUENTE DE
EJECUCION FINANCIAMIENTO
Organo Judicial Unién Europea/
AECI
Organo Judicial Union Europea/
AECI
Asamblea Nacional NRF

MONTO

B/. 160.000

B/. 20.000

AVANCE

El redisefo del sistema disciplinario ha
sido incluido en la propuesta del sistema
de carrera judicial

En enero de 2007, se present6 a la
Asamblea Nacional de Diputados el
proyecto de Reforma de la Carrera Judicial
y la implementacién de un Sistema de
Evaluacién de Desempefio.

La divulgacién de la Propuesta de
Reformas al Sistema de Carrera para el
Organo Judicial y de Reformas al Libro
Primero del Cédigo Judicial, se dio a través
de su publicacion en la pagina Web del
Organo Judicial y el envio de las mismas
en version digital -CD- y la participacion en
diversas Jornadas de presentaciéon de la
propuesta de reformas a los Servidores
Judiciales, tanto en Panama como los
diferentes Distritos Judiciales de Ia
Republica (Colén, Veraguas, David, etc),
para el conocimiento de los destinatarios
de las reformas y del resto de Ia
ciudadania, a fin de recoger opiniones,
recomendaciones y sugerencias al primer
borrador.

A través de una direcciéon de correo
electronico habilitada para  recibir
sugerencias, comentarios y observaciones,
luego de la publicacion de la propuesta de
reforma al sistema de carrera Judicial en la
Pagina Web del Organo judicial. La
entidad gestora del proyecto recibid
alrededor de 60 comentarios, que recogian
no soélo observaciones puntuales, sino un
estudio de todo el texto realizado cada uno
de ellos bien por todos los jueces de una
misma jurisdiccion, asistentes de jueces y
magistrados de una misma jurisdiccion,
departamentos de la CSJ, como auditoria
judicial y recursos humanos, bien por
funcionarios a titulo personal e incluso de
la sociedad civil organizada, como lo es la
Asociacion Ciudadana Pro Justicia.

En consideracién por parte de la Asamblea
Legislativa.



4 Concluir los concursos pendientes y
suspender las nuevas convocatorias, mientras
se implemente el nuevo reglamento de
carrera judicial.

5 Realizar un inventario de las posiciones de
carrera e identificar las vacantes a ser
sometidas a concurso.

6 Integrar una comision para el disefio de los
cursos y pruebas que superaran los
aspirantes a la carrera judicial.

7 Diseno de los cursos y pruebas para los
aspirantes a la carrera judicial

8 Incorporar al sistema de carrera judicial al
100% de los funcionarios cuyas posiciones
estan pendientes de ser sometidas a
concurso.

9 Disefar e implementar un sistema de
informacion sobre el historial laboral y
académico de los funcionarios que forman
parte de la carrera judicial, y de los aspirantes
a la carrera.

6 meses

4 meses

1 mes

3 meses

2 afnos

1 afo

Organo Judicial

Organo Judicial

Organo Judicial

Organo Judicial

Organo Judicial

Organo Judicial

NRF

NRF

Unién Europea

Unién Europea

Unién Europea/

AECI

Unién Europea

SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPENO PARA SERVIDORES JUDICIALES

10 Disenar el sistema de evaluacion de
desempeiio para todos los servidores del
Organo Judicial.

11 Dotar al Consejo de Administracién de la
Carrera Judicial, que sera el ente encargado
de evaluar a los Magistrados, Jueces vy
Defensores de Oficio, de los recursos
humanos, equipo y mobiliario para su
funcionamiento

12 Implementar el sistema de evaluacién de
desempefio aprobado, asi:

o Para el afo 2007, la evaluacion del

Actualizado el 2 de julio de 2007

6 meses

6 meses

2 afnos

Organo Judicial

Organo Judicial

Organo Judicial

Union Europea/

AECI

S/F

Unién Europea/

AECI

B/. 25.000

B/. 25.000

B/. 300.000

B/. 300.000

B/. 100.000

B/. 300,000
(Infraestructura) y
B/. 144,000
anuales en
concepto de
planilla

B/. 200.000

No se ha iniciado

No ha iniciado

Para el inicio de esta actividad se requiere
que el nuevo sistema de carrera judicial
esté aprobado. (ver puntos 1, 2y 3 de la
propuesta 10)

Para el inicio de esta actividad se requiere
que el nuevo sistema de carrera judicial
esté aprobado. (ver puntos 1,2, 3y 6 de la
propuesta 10)

Para el inicio de esta actividad se requiere
que el nuevo sistema de carrera judicial
esté aprobado. (ver puntos 1,2, 3y 6 de la
propuesta 10)

Se ha previsto con la Uni6n Europea una
licitacién para la adquisicién del equipo
informatico para el subsistema de
administracién de la Escuela Judicial.

El resto de la actividad se ha incorporado
en la segunda etapa del proyecto del BID.

En mayo 2006, se realiz6 una consultoria
que desarroll6 un sistema de evaluacién de
desempenio para servidores judiciales.

Para el inicio de esta actividad se requiere
que el nuevo sistema de carrera judicial
esté aprobado. (ver puntos 1, 2y 3 de la
propuesta 10)

Para el inicio de esta actividad se requiere
que el nuevo sistema de carrera judicial
esté aprobado. (ver puntos 1, 2y 3 de la
propuesta 10)



50% de los Magistrados y Jueces.

e Para el afo 2008, culminar el
proceso de  evaluacion  de
desempeno.

PROPUESTA 11: Disefio e implementacion de la Carrera de Instruccién Judicial en el Ministerio Publico.

Ministerio  Publico, a todos aquellos
funcionarios  cuyas  posiciones  estén
pendientes de ser sometidas a concurso.

Actualizado el 2 de julio de 2007

Administracién/

Procuraduria General de la
Nacién

N° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO AVANCE
EJECUCION FINANCIAMIENTO
Desarrollar una consultoria para el redisefo 2 meses Procuraduria de la AECI -
del sistema de carrera en el Ministerio Administracién/ . .
Publico, que incluya un sistema de evaluacién El 18 de april q,e 2007, Procuradurl,a
de desempefio ) General de' Ig Nacpn y'lz.a La Procuraduria
Procuraduria General de la de la Administracion hicieron entrega del
Nacion proyecto de ley de carrera judicial para
ambas instituciones a la Asamblea
Nacional.
En el mes de agosto de 2006, se realiz6 la
consultoria internacional para la
elaboracion del proyecto de ley que crea la
carrera judicial en el Ministerio Publico.
2 Aprobar el proyecto de ley que crea la carrera 3 meses Asamblea Nacional NRF - Para el inicio de esta actividad se requiere
judicial en el Ministerio Publico que el sistema de carrera en el Ministerio
Publico esté aprobado. (ver punto 1 de la
propuesta 11)
3 Implementar el sistema de carrera judicial en 3 meses Procuraduria de la S/F B/. 60,000.00 El 17 de mayo se present6 a la Asamblea
el Ministerio Publico. Administracion/ Nacional el Proyecto de carrera en el
Ministerio Publico.
Procuraduria General de la
Nacion
4 Realizar un inventario de las posiciones de 3 meses Procuraduria de la NRF - **Servidores de Carrera de Instruccion
carrera e identificar las vacantes pendientes Administracion/ Judicial 100
de ser sometidas a concurso. Suspender los **Posiciones que no son de Carrera de
concursos mientras se implementa el sistema Procuraduria General de la Instruccion Judicial (de libre nombramiento
de carrera. Nacion y remocion) 44
Posiciones pendientes de someterse por
carrera 1,688
5 Incorporar al sistema de carrera judicial en el 1 afo Procuraduria de la S/F B/. 60,000.00 Para el inicio de esta actividad se requiere

que el sistema de carrera en el Ministerio
Publico esté aprobado. (ver puntos 1,2y 3
de la propuesta 11)



PROPUESTA 12:

N° ACTIVIDAD

1 Excluir de las responsabilidades de los
Magistrados y Jueces, las funciones
administrativas.

2 Elaborar proyecto de ley para eliminar la “hora
judicial”

3 Aprobar el proyecto de ley que elimina la
“hora judicial”

4 Capacitar a los operadores de justicia para la
aplicacion de las buenas practicas judiciales.

Actualizado el 2 de julio de 2007

8 meses

3 meses

3 meses

3 meses

RESPONSABLE DE LA

EJECUCION

Organo Judicial

Organo Judicial

Asamblea Nacional

Organo Judicial

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

Union Europea/

AECI

AECI

NRF

Unién Europea

MONTO

Disefio e implementacion del modelo de gestion de despachos en el Organo Judicial y en

el Ministerio Publico.
TIEMPO PROYECTADO

AVANCE

-B/.160,000.00 Ampliacion del RUE para la Jurisdiccion

B/.60,000.00

Municipal Civil y para la creacion del
Centro de Control de Medidas Cautelares
Penales.

En septiembre 2006, se realizara una
consultoria para establecer la plataforma
de servicios comunes por jurisdicciones y
para analizar el marco legal y operativo de
los servicios comunes en el Organo
Judicial.

Del 13 al 24 de noviembre, un experto
internacional en técnica legislativa vy
servicios comunes da la forma y contenido
final a una propuesta legal desarrollada, en
coordinacion con el Licenciado Rodolfo
Palma. Esta propuesta estd siendo
evaluada por una comision local de jueces
y funcionarios judiciales.

Se estan revisando las acciones de
descarga indicadas en el estudio realizado
por la empresa Arden&Price para
determinar su viabilidad.

En septiembre de 2006, se elaborara el
proyecto de ley que adopta el nuevo
modelo de gestién judicial, mediante
asistencia técnica internacional.

Para el inicio de esta actividad se requiere
el cumplimiento del punto 2 de Ia
propuesta 11.

A partir del 12 de febrero se realiz6 la
convocatoria para la seleccién de las 120
becas de estudio para maestrias vy
diplomados.

Se ha creado una comisién para revisar el
manual de las buenas practicas judiciales.

Se ha disefiado una metodologia para
implantar las buenas practicas.



5 Adoptar un nuevo horario de atencion al
publico en los despachos del Organo Judicial
y del Ministerio Publico.

6 Crear acceso via Internet o por cualquier otro
medio (oficinas representativas) a las bases
de datos y documentacion del Registro Civil,
Municipios, Registro Judicial, PTJ, Sistema
Penitenciario,  Catastro, = Ministerio  de
Economia y Finanzas, y otros.

Actualizado el 2 de julio de 2007

2 meses

1 afo

Organo Judicial

Organo Judicial/
Procuraduria de la
Administracion/

Procuraduria General de la
Nacién

NRF

Unién Europea (OJ)

S/F(PA, PGN)

B/50,000.00

Se han realizado reuniones con diversos
miembros de la Comisién de Estado por la
Justicia para evaluar este tema.

Se ha recopilado informacion vy
documentos que se encontraban
dispersos.

Se esta terminando el manual consolidado
de buenas practicas judiciales.

Se aprob6 el expediente de licitacién de
servicios para la realizacion de un estudio
que valide el manual y su aplicacién.

No ha iniciado

En el mes de marzo 2007 se inici6 la
ejecucion del convenio suscrito con el
Registro Publico, para permitir el acceso a
través de la Web a las aplicaciones del
Registro Publico.

El 6 de febrero de 2007 se realiz6 reunién
con la Procuraduria General de la Nacién
para establecer una conexion con la PTJ
que permita la verificacién del historial
policivo de los ciudadanos para la
seleccion de los jurados de conciencia.

La Procuraduria General de la Naciéon da
servicio del Sistema de Registro Civil,
Registro Publico, Registro del Sistema de
Verificacion de Identidad del Tribunal
Electoral a través de 31 despachos.

Se da servicio de sistema de Registro
Unico Vehicular a través de dos Fiscalias
Especializadas en Hurto y Robo de
vehiculos y accesorios.

Se ha ampliado el servicio de consulta y
certificacion en linea del Tribunal Electoral
para con el Organo Judicial, a través de
dos nuevas sedes de esta entidad en las
unidades judiciales de San Miguelito y



REINGENIERIA DEL SERVICIO JUDICIAL: SERVICIOS COMUNES

7 Culminar la implantacion del modelo de
gestién judicial piloto en las unidades
judiciales de Chiriqui y San Miguelito.

8 Revisar evaluar y ampliar el funcionamiento
de las dependencias de la Direccion Nacional
de Servicios Comunes.

Actualizado el 2 de julio de 2007

6 meses

8 meses

Organo Judicial/
Procuraduria General de la
Naciéon

Organo Judicial

Organo Judicial/

BID (OJ)

S/F (PGN)
AECI

B/. 260,000.00

B/.200,000.00

Chiriqui.

En marzo de 2006 se suscribié convenio
con Ministerio de Gobierno y Justicia,
Ministerio Publico y Organo Judicial a fin
de agilizar el tramite de inscripcion de
impedimentos de salida del pais. En el
Organo Judicial se han realizado las
capacitaciones a los juzgados penales en
este sentido. Estamos pendientes que se
proporcionen las claves de usuarios por
parte de la Direccion de Migracién para
iniciar la ejecucion del Convenio.

Actividad completada.

Ademas se cuenta con la Unidad Regional
de Coclé y actualmente se encuentran
realizando acciones pertinentes para la
contruccién de las Unidades Judiciales
Regionales de Colén y La Chorrera.

El Centro de Custodia de Expedientes se
establecio en el edificio 725 para facilitar la
labor de los Tribunales Maritimos,
Juzgados y  Tribunales de Libre
Competencia y Asuntos del Consumidor y
los Juzgados Municipales Civiles.

En septiembre 2006, se realiz6 una
consultoria general para determinar la
planta de servicios comunes que cada
jurisdiccién necesita.

Consultoria  realizada por  expertos
espafoles a finales del mes de noviembre
y entregada para revisién y aprobacion del
pleno.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia
aprobd en junio 2006 la creacion de 2
nuevas unidades de servicios comunes en
materia de equipos interdisciplinarios para
las jurisdicciones de Nifiez y Familia, en las
ciudades de Panama y Colén; también en



9 Confeccionar y fijar afiches que contengan los 3 meses
nuevos flujos de procedimientos judiciales en

los Despachos judiciales.

Organo SIF
Judicial/Procuraduria
General de la Nacién

USO ESTRATEGICO DE LA INFORMATICA Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

10 Adquirir e implantar sistemas de informacion 1 afio
para el control y seguimiento de expedientes
en todas las jurisdicciones e instancias
judiciales. Dotacién de Equipo Informatico a
nivel nacional

Actualizado el 2 de julio de 2007

Organo
Judicial/Procuraduria
General de la Nacién

Unién Europea

B/. 80,000.00

B/. 1,220,000.00

materia de medidas cautelares personales,
que iniciara funciones en enero 2007.

En proceso el software para la ampliacion
del Registro Unico de Entrada para las
jurisdiccién Municipal Civil y finiquitadas las
normas de reparto para la licitacion del
software para la jurisdicciones de Familia y
Nifez y Adolescencia. Posible inicio para
mayo de 2007.

Para el inicio de esta actividad se requiere
el cumplimiento de los puntos 1,2, 3,4y 5
de la propuesta 12.

La Procuraduria General de la Nacion ha
dotado de equipo informatico en un 83% a
nivel nacional y en un 100% en las
provincias de Chiriqui, Herrera, Los Santos
y Bocas del Toro.

-Civil y Familia (Unién Europea)

Se aprobd el expediente de licitacion para
la adquisicién de equipo de tecnoldgico
para el sistema de seguimiento de
expedientes. La Adjudicacion se llevara a
cabo entre Octubre y Noviembre 2006.
-Penal (S/F)

En espera de la culminacién del nuevo
sistema penal (Ver propuesta 8)

-Laboral, libre competencia y asuntos del
consumidor, maritimo y nifiez (S/F)

Se han realizado reuniones con el
Ejecutivo para implementar un sistema de
informacion integral de seguimiento de
causas en todas las jurisdicciones.
Estamos en fase de disefo y cuantificacién
de proyecto.

Se esta evaluando un programa de
mejoramiento de la jurisdiccion maritima y
de Nifez y Adolescencia con el sector
privado y UNICEF, respectivamente.

Para el afo 2006, con el aporte
primeramente de la |Institucién y en
segundo lugar de la Comunidad Europea,
ha sido posible la adquisicion de equipos,



Actualizado el 2 de julio de 2007

teniendo como inversién B/1,995,357.82.
Esta inversién ha permitido dotar de equipo
informatico a todos los juzgados
municipales del pais y préximamente se
extendera a todos los juzgados circuitales
y seccionales del interior del pais, teniendo
pendiente Unicamente la provincia de
Panama. Igualmente se ha brindado apoyo
al Instituto de Defensoria de Oficio y a los
Tribunales Superiores.

El Organo Judicial en su afan de cumplir
con el precepto constitucional de
administrar justicia expedita, ha iniciado un
proyecto, que busca un tramite de justicia
sin papel en todos los despachos judiciales
del pais. Este proyecto inici6 con la visita
de una misiéon del Organo Judicial de
Panaméa a distintos estados de Brasil
donde les presentaron los software que
utilizan para administrar justicia, lo que
conllevé al interés de firmar un convenio
entre ambos o6rganos judiciales a fin de
que Brasil donard las mencionadas
aplicaciones.

Durante el mes de noviembre, contamos
con la visita a de ocho funcionarios de
distintos estamentos judiciales de la
Republica Federativa de Brasil, quienes
presentaron las aplicaciones informaticas
que utilizaban en sus juzgados, logrando
captar el interés de los magistrados y
jueces en los cuatro Distritos Judiciales.

Este ambicioso proyecto debera ser
presentado y ejecutado en junio de 2007,
logrando con esto que se incorpore
tecnologias de informacién para acelerar
los procesos de las jurisdicciones civiles,
penales, maritimas y de libre

competencia, mejorar la atencién a las
partes en el proceso facilitando la

labor del Organo Judicial, Ministerio
Publico y abogados, la utilizacién de firma
electronica y medidas de seguridad en el
sistema entre otros servicios, labor que
iniciard propiamente en el mes de enero de
2007, con los distintos equipos de trabajo
que se desempefaran en las areas
jurisdiccionales que se digitalizaran. Este
proyecto se realizara en conjunto con
distintos estamentos nacionales, tales
como la  Universidad Tecnoldgica,
SENACYT, la Secretaria de Innovacion,



entre otras.

11 Incorporar nuevas tecnologias en los 2 afnos Organo Judicial S/F B/. 1,200,000 Continua el fomento de las video
procesos judiciales. audiencias penales, en los Juzgados de
-Grabacién digital de audiencias Circuito Penal de Panama.

-Notificaciones por correo electrénico
-Videoconferencia Videoconferencias: Adecuacién y pruebas

del sistema de videoconferencia asi como
la realizacién del capacitaciones y entrega
de material impreso de procedimiento a
funcionarios y reclusos de los centros
penitenciarios de la Joya y La Joyita. Inicio
de la primera videoconferencia el dia 13 de
diciembre de 2006.
12 Concluir en el Organo Judicial, la implantacion 8 meses Organo Judicial Organo Judicial B/. 489,300.00

de los sistemas de informacion para la

seleccion de jurados de conciencia, agenda

Unica y reparto equitativo y aleatorio en el No ha iniciado

Pleno de la Corte, Primer y Segundo Tribunal

Superior y Juzgados Penales del Primer

Distrito Judicial de Panama

13 Elaborar proyectos de ley para permitir el uso 6 meses Organo NRF -
de las nuevas tecnologias en todas las Judicial/Procuraduria
instituciones del sistema de administracion de General de la No ha iniciado
justicia. Nacion/Procuraduria de la
Administracion
14 Aprobar los proyectos de ley que permitan el 6 meses Organo NRF -
uso de las nuevas tecnologias en todas las Judicial/Procuraduria
instituciones del sistema de administracion de General de la No ha iniciado
justicia. Nacién/Procuraduria de la

Administracién

ESPECIALIZACION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES SEGUN MATERIA O TIPO DE PROCESO

15 Realizar un estudio que permita evaluar la 6 meses Organo S/F B/. 400,000.00 No ha iniciado
viabilidad de especializar los juzgados y Judicial/Procuraduria
fiscalias por materia o tipo de proceso. General de la Nacion

16 Equipamiento Informatico y Tecnolégico del 12 Meses Procuraduria General de la S/F B/. 2,300,000.00 La Procuraduria General de la Nacién ha
Ministerio Publico Nacion dotado de equipo informatico en un 83% a

nivel nacional y en un 100% en las
provincias de Chiriqui, Herrera, Los Santos
y Bocas del Toro.

Actualizado el 2 de julio de 2007

Ny



PROPUESTA 13:

NO

1

2

3

ACTIVIDAD

Dotar de autonomia

Escuela Judicial

Convertir a la Escuela Judicial en una
institucion de formacién inicial y continuada
de Magistrados, Jueces, Fiscales, Defensores

de Oficio, Personeros y Auxiliares del sistema

Culminar la implementacién de la Maestria
para jueces y fiscales con la Universidad
Santa Maria La Antigua

Actualizado el 2 de julio de 2007

financiera y
administrativa (incluyendo la autogestion) a la

Fortalecimiento de la capacitacion de los Operadores del Sistema Judicial.

TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA

8 meses

8 meses

6 meses

EJECUCION

Organo Judicial

Organo Judicial

Procuraduria de la
Administracién

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Organo Judicial

Unién Europea

NRF

MONTO

B/.100,000.00

B/.100,000.00

AVANCE

No ha iniciado

Se aprobé el plan plurianual de
capacitacion judicial 2006-2008 por la
Presidencia de la Corte Suprema de
Justicia.

En el mes de marzo la Escuela Judicial
recibird equipo informatico y electrénico.

A partir del 12 de febrero de 2007 se
realiz6 la convocatoria para la seleccion de
los funcionarios beneficiados con las 120
becas.

Se ha preparado los expedientes de
licitaciones para adquirir servicios de
expertos internacionales encargados de
dictar jornadas de capacitacion.

Adquirir  servicios de logistica para
desarrollar jornadas de capacitacion.
Adquirir equipo informatico, audiovisual.-
Andlisis, diseno, desarrollo e
implementacion  del subsistema de
administracién de la Escuela Judicial.

La Escuela Judicial obtendra
préximamente equipo informatico que ha
sido licitado, con el auspicio de la
Comunidad Europea, siendo éstos:
Computadoras de escritorio, impresoras
laser, 3 computadoras portatiles, 2
impresoras a color, sistema de
videoconferencia, micréfonos inalambricos
fijos, micréfonos de solapa, proyectores
multimedia, escéaner de alta resolucion,
camaras fotograficas digital,
videograbadoras VHS multiformato,
grabadoras de video digital DVR, consolas
de sonido, bocinas ambientales.

El programa académico de la maestria se
encuentra en etapa de aprobacién en la
Universidad de Panama

Ny



4 Suscribir convenios con las universidades 1 ano Organo Judicial Unién Europea B/.75,000.00 A partir del 12 de febrero de 2007 se

para desarrollar programas de estudios realizé la convocatoria para la seleccién de
dirigidos a operadores judiciales y personal los funcionarios beneficiados con las 120
auxiliar. becas.

5 Disefar e implementar un sistema de 1 ano Organo Judicial Unién Europea B/.75,000.00 Se realiz6 una primera consultoria en el
informacién para administrar los programas mes de mayo 2006.

de formacion que ofrece la Escuela Judicial.

6 Actualizacion y capacitacion de funcionarios 1 ano Procuraduria General de la Unién Europea B/. 1,400.000.00 Se ha confeccionado el plan de
de Instruccion del Ministerio Publico. Nacion capactacion para el afo 2007. Enel
periodo comprendido entre enero a abil,
se han ejecutado 27 seminarios nacionales
y 6 internacionales y se han capacitado
726 funcionarios.

PROPUESTA 14: Reformulacion de la estructura funcional del Consejo Judicial.
N° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO AVANCE
EJECUCION FINANCIAMIENTO
1 Revisar el proyecto de ley que reforma el 3 meses Organo AECI (OJ) B/.20,000.00 No ha iniciado
Consejo Judicial Judicial/Procuraduria
General de la

Nacién/Procuraduria de la
Administracion
2 Aprobar el proyecto de ley que reforma el 3 meses Asamblea Nacional NRF - Para el inicio de esta actividad se requiere
Consejo Judicial. el cumplimiento del punto 1 de Ia
propuesta 14.

3 Poner en funcionamiento la Secretaria 6 meses Organo Judicial S/F B/. 100,000 Para el inicio de esta actividad se requiere
Ejecutiva Permanente del Consejo Judicial Infraestructura el cumplimiento del punto 1 y 2 de la
propuesta 14.

PROPUESTA 15: Creacion e implementaciéon de despachos judiciales.
Ne° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO AVANCE
EJECUCION FINANCIAMIENTO
1 Desarrollar una consultoria para la 6 meses Organo Judicial Unién Europea B/.20,000.00 El 8 de mayo de 2007 se inauguré el
actualizacion del Mapa Judicial del Organo Juzgado Municipal de San Félix.
Judicial.

Desde el 22 de mayo de 2007, la provincia
de Coldn cuenta con la incorporacién al
sistema de administracion de justicia con

Actualizado el 2 de julio de 2007
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un Juzgado Seccional de Familia.

A partir del 29 de mayo de 2007, la
comunidad de Taboga cuenta con nueva
edificacién para el Juzgado Municipal
Mixto.

Se aprobd por el Pleno de la Corte
Suprema de Justicia la construccion de 54
despachos judiciales.

Se disen6 el modelo de despacho para la
construccién de 31 despachos de forma
unitaria y 6 modelos particulares que
albergaran el resto.

Se ha iniciado los tramites para conseguir
los terrenos para la construccion de estos
despachos, en su mayoria a través de
donaciones de terrenos municipales.

Se ha contratado una consultoria para la
medicién y confeccion de planos.

Se aprobd el expediente de licitacion para
la construccion de nuevos despachos
judiciales, se adjudicara entre octubre vy
noviembre 2006.

Se aprobd el expediente de licitacion para
un estudio que establezca la
reorganizacion de despachos judiciales, se
adjudicara entre octubre y noviembre 2006.

En relacion con el Mapa Judicial se ha
suscrito un contrato con la Universidad de
Panama, el cual tiene como finalidad
principal dotar al Organo Judicial de
elementos criteriales  especificos de
manera tal que permita a esta Institucion
tomar decisiones para la adecuacion o
redistribucion de la planta judicial a la
demanda real de los ciudadanos en el
sector justicia.

Este Convenio fue suscrito en el mes de
octubre y se encuentra en recorrido interno
para poder emitir orden de proceder.
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2 Desarrollar una consultoria para la 6 meses Procuraduria General de la S/F B/.200,000.00 Se ha disefiado por parte de la Direccion
elaboracion del Mapa Judicial en el Ministerio Nacion de Informatica el mapa judicial para el
Publico. ajuste de las funciones de cada despacho

judicial a nivel nacional.

Se ha trabajado en equipo con el Depto.
De Capacitacion para la recoleccion de
informacién sobre los funcionarios, fotos,
funciones y demas.

PROPUESTA 16: Disefio e implementacion del nuevo modelo gerencial para el Organo Judicial y el
Ministerio Publico.
N° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO AVANCE
EJECUCION FINANCIAMIENTO
1 Elaborar un proyecto de ley para establecer 3 meses Organo Judicial NRF No ha iniciado

que las multas o sanciones monetarias
judiciales se destinen a los ingresos del
Organo Judicial.

2 Aprobar el proyecto de ley que destina para el 3 meses Asamblea Nacional NRF - Para el inicio de esta actividad se requiere
Organo Judicial, las multas o sanciones el cumplimiento del punto 1 de Ia
monetarias que se imponen en los procesos propuesta 16.
judiciales.

3 Desarrollar un estudio para establecer un 6 meses Organo Judicial S/F B/. 150,000.00 No ha iniciado

mecanismo  viable y  cientifico de
determinacion de incremento automatico del
porcentaje minimo de los ingresos corrientes
del Estado destinado a cada institucion del
sistema de justicia.

4 Desarrollar una consultoria para una 6 meses Organo Unién Europea (Organo B/.1,000,000.00 Se encuentra dentro del plan de
reingenieria  integral de la  esfera Judicial/Procuraduria Judicial) modernizacion de la Administracion de
administrativa de las instituciones del sistema General de la Justicia financiado por el BID.
de administracién de justicia. Nacién/Procuraduria de la  S/F (Ministerio Pablico)

Administracion Se inici6 una consultoria en el mes de

septiembre de 2006, sin embargo se
suspendié por renuncia del Consultor.

5 Culminar la implementacion del proyecto de 1 ano Organo S/F B/. 260,000.00 No ha iniciado
descentralizacién presupuestaria en todos los Judicial/Procuraduria
Distritos Judiciales. General de la Nacion

6 Elaborar un proyecto de ley que le otorgue al 3 meses Organo NRF No ha iniciado
Ministerio Publico y al Organo Judicial la Judicial/Procuraduria
facultad de tramitar todos sus pagos, General de la
incluyendo planilla, contratistas, proveedores, Nacién/Procuraduria de la
viaticos... Administracion

Actualizado el 2 de julio de 2007
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7 Aprobar el proyecto de ley que le otorga al 3 meses Asamblea Nacional NRF - Para el inicio de esta actividad se requiere

Ministerio Publico y al Organo Judicial la el cumplimiento del punto 6 de Ia
facultad de tramitar todos sus pagos, propuesta 16.

incluyendo planilla, contratistas, proveedores,

viaticos...

EJE ESTRATEGICO: RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

PROPUESTA 17: Fortalecimiento de la Auditoria Judicial en el Organo Judicial.
Ne° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO AVANCE
EJECUCION FINANCIAMIENTO

1 Revisar el reglamento de la direccion de 3 meses Organo Judicial AECI - En septiembre de 2006, se inici6

auditoria judicial del Organo Judicial consultoria para revisar la estructura y
funcionamiento de la direccion de auditoria
judicial, su reglamento, el rol de esta
direccién en los procesos disciplinarios,
planes de capacitaciéon para su personal,
mecanismos para realizar las auditorias,
analisis y elaboracion del proyecto de ley
que reorganice la direccion.

2 Levantar un inventario de los expedientes que 8 meses Organo Judicial Organo Judicial - La Direccion de Auditoria Judicial durante
reposan en los despachos judiciales a nivel el afo 2006 realizé inventarios y auditorias
nacional. a los despachos de los Magistrados de la

Corte Suprema de Justicia y a las
Secretarias de las Salas, con el objeto de
conocer los puntos criticos y de esta
manera encaminar politicas para
solventarlos y ofrecer un servicio de
administracion de justicia de cara al
usuario.

Igualmente se han realizado inventarios,
auditorias extraordinarias y seguimiento de
inventario en los distintos Distritos
Judiciales.

3 Dotar a la direccién de auditoria judicial de 8 meses Organo Judicial S/F B/. 280,000.00 No ha iniciado
equipo, materiales y recursos informaticos y
tecnoldgicos para su funcionamiento.

4 Aprobar, mediante acuerdo del Pleno de la 2 meses Organo Judicial NRF - Actividad Completada
Corte Suprema de Justicia, que el calendario
de visitas para auditos se aprobara dentro de
las 2 primeras semanas del ano.

5 Incorporar a la direccion de auditoria judicial 6 8 meses Organo Judicial S/F B/. 162,400.00 No ha iniciado

nuevos auditores.
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PROPUESTA 18:

N° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE

EJECUCION FINANCIAMIENTO
1 Desarrollar una consultoria y su 3 meses Procuraduria General de la S/F
implementacioén para el disefio de la Direccién Nacion

de Auditoria Judicial en la Procuraduria
General de la Nacién.

PROPUESTA 19: Mejorar la investigacion en casos de corrupcion.

Ne° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE
EJECUCION FINANCIAMIENTO
1 Elaborar un proyecto de ley para eliminar el 2 meses Procuraduria General de la NRF
requisito de la prueba sumaria. Nacién
2 Desarrollar talleres de ética aplicada dirigida a 6 meses Procuraduria General de la S/IF
los  funcionarios de los despachos Nacién
anticorrupcion.
3 Desarrollar programas de capacitacion para 1 ano Procuraduria General de la S/F
fiscales y equipo auxiliar en técnicas de Nacién

investigacion de casos complejos.
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MONTO

B/. 175,099.72

MONTO

B/. 90,000.00

B/.160,000.00

Creacion de la Direccion de Auditoria Judicial en Procuraduria General de la Nacion.

AVANCE

Se trabaja en la elaboracién de un
proyecto de Ley organica por medio del
cual se propone la creacién de la
Inspectoria General del Ministerio Publico
que tendria funciones de auditoria judicial,
producto de las distintas consultoras que
se han efectuado.

Se ha elaborado un proyecto de resolucion
para crear la direccién de auditoria de
gestiébn, el cual se encuentra en
evaluacion.. Estas dos acciones ha
permitido realizar una aproximacién de los
recursos financieros necesarios.

AVANCE

La discusién del proyecto de ley de
medidas de agilizacion penal fue
suspendido. Sin embargo, en el nuevo
borrador de cédigo procesal penal se ha
incorporado esta sugerencia.

No ha iniciado

En el mes de noviembre de 2006 se dicté
charla sobre la ética a los funcionarios
judiciales.

Se esta llevando a cabo el Diplomado de
Estrategias para el manejo e investigacion
de los casos de corrupcion.

Se cred el comité para la implementacion
de las propuestas de reestructuracion y
fortalecimiento de las fiscalias
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anticorrupcion para discutir temas de
capacitacion, equipamiento y seleccion de

personal.
4 Dotar a las fiscalias anticorrupciéon de medios 1 afo Procuraduria General de la S/F B/.270,000.00 La direccion de informatica de la
tecnolégicos para su debido funcionamiento. Nacion Procuraduria General de la Nacion esta

desarrollando un programa especial para
agilizar la captacion de informacion y
mejorar la  administracion de los
expedientes.
5 Fortalecer las fiscalias anticorrupcion. 1 ano Procuraduria General de la Procuraduria General de  B/. 300,000.00 Mediante Resolucion N°2 de 12 de enero
Nacion la Nacién de 2007, se reestructuran los despachos
de las Fiscalias 1ra, 2da. y 3ra.
Anticorrupcion, las que operaran bajo un
sistema corporativo y conoceran de causas
de alto impacto social, institucional,
economico y transnacional, lgualmente, se
design6 una Fiscalia de Circuito para que
atienda casos de bajo impacto y se cred
una Fiscalia de Circuito de dasahogo.

Se cre6 un comité para la implementacién
de las propuestas de fortalecimiento y
reestructuracion de las fiscalias
Anticorrupcion.
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PROPUESTA 20:

Judicial.

Ne° ACTIVIDAD

—_

Incluir en la publicacion del registro judicial y
en la pagina electronica del Organo Judicial, la
relacion de negocios resueltos y pendientes al
final de cada mes, de todas las jurisdicciones e
instancias.

2 Incorporar la figura de voceros autorizados del
Organo Judicial en la secretaria de
comunicacion.

3 Desarrollar un programa de formacién de
comunicadores sociales en materia de
periodismo judicial.

4 Proporcionar al Organo Judicial de los
recursos financieros para culminar el proyecto
de reproduccién del registro judicial en disco
compacto.

5 Convertir a la Direccién de Registro Judicial en
una direcciéon de documentacién judicial,
adscrita a la Sala Cuarta de Negocios
Generales, que integre al departamento de
archivo judicial, imprenta, direccion de registro
judicial y direccion de biblioteca
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TIEMPO PROYECTADO  RESPONSABLE DE LA
EJECUCION

1 afo Organo Judicial

6 meses Organo Judicial

8 meses Organo Judicial

1 afo Organo Judicial/
Ministerio de Economia y

Finanzas
1 afo Organo Judicial

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

S/F

S/F

PNUD/
Unién Europea

S/F

AECI/
Unién Europea
Por definir

MONTO

B/. 70,000.00

B/. 50,000.00

B/. 350,000

Proyecto Centro de

Documentacién
Judicial
+ B/. 96,000
anuales — 4
Analistas Juridicos

Implementacion de un mecanismo de comunicacion y transparencia efectiva en el Organo

AVANCE

No ha iniciado

En el mes de enero fue aprobada por parte
del Pleno de la Corte Suprema de Justicia ,
la politica y estrategia de comunicacion
para el Organo Judicial.

Se realizd una consultoria en busca de un
sistema efectivo de comunicacion y
divulgacion de la gestion judicial, con el
apoyo del PNUD, para que elaborara una
Politica y Estrategia de Comunicacion para
el Organo. Se esta a la espera del informe
final, el cual contiene el perfil del Vocero
Institucional.

Actividad Completada

No ha iniciado

Por definir la colaboracion del centro de
documentaciéon  judicial del Consejo
General del Poder Judicial de Espana.

El proyecto de la Unién Europea ha
preparado un expediente de licitacién para
la adquisicion de material bibliografico y de
equipo mobiliario para las bibliotecas
judiciales en todo el pais.
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PROPUESTA 21: Creacion de la Secretaria de Comunicacion en el Ministerio Publico.

Ne° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO AVANCE
EJECUCION FINANCIAMIENTO
1 Crear una secretaria de comunicacion en el 1 afo Procuraduria General de la S/F B/. 170.828.00 En el mes de abril de 2007 USAID Panama
Ministerio Publico, con voceros autorizados. Nacion. entregd el Plan, el cual sera sometido a la

consideracién del Pleno de la Corte
Suprema de Justicia.

En el mes de marzo se realiz6 un taller con
servidores judiciales de todo el pais en el
marco del proyecto para fortalecer el
Desarrollo de Mecanismos de Prevencion,
Deteccion y Sancion de la Corrupcion en el
Organo Judicial-USAID Panama.

En el mes de marzo se publicé en
periodicos de circulacién nacional los
requerimientos para el vocero institucional
y actualmente se estan realizando las
entrevistas a los aspirantes.

Desarrollar una consultoria y capacitacion
para la creacion de una secretaria y asi
contar con un mecanismo de comunicacién
efectivo y transparente, con voceros
autorizados. La consultoria  debera
determinar la estructura y funciones de la
Secretaria.

El presupuesto se ha elaborado en base a
un borrador de proyecto de creaciéon de
una Secretaria de Informacion en el
Ministerio Publico.

2 Adecuar y actualizar la pagina electronica del ano Procuraduria General de la Procuraduria General de  B/. 45,000.00  La Procuraduria General de la Nacién esta
Ministerio Publico. Nacion/ la Nacion/ elaborando el redisefio de su pagina
Procuraduria de la Procuraduria de la electrénica para incorporar informacion

Administracion Administracién sobre gestion de la institucion,

organizacion, guia telefonica, metas
estratégicas, articulos de opinion.

La Procuraduria de la Administracion ha
redisefado su pagina electrénica que
cuenta con el acceso directo a las vistas y
consultas que se emiten en la institucion,
ademas de las actividades, organizacion y
marco legal.
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EJE ESTRATEGICO: REFORMAS JURISDICCIONALES.

PROPUESTA 22: Reformas a la jurisdiccion de libre competencia y asuntos del consumidor.

N° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO AVANCE
EJECUCION FINANCIAMIENTO

1 Revisar propuestas de modificaciones la ley 3 meses Organo Judicial NRF No ha iniciado

29 de 1995 y elaborar el proyecto de ley.

2 Aprobar proyecto de ley que modifica la ley 29 3 meses Asamblea Nacional NRF -
de 1995.
PROPUESTA 23: Reforma Legal de la jurisdiccidn civil.
Ne° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO  RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO
EJECUCION FINANCIAMIENTO
1 Revisar propuestas de modificaciones al 3 meses Organo Judicial NRF
procedimiento civil y elaborar el proyecto de
ley.
2 Aprobar proyecto de ley que modifica el meses Asamblea Nacional NRF -

procedimiento civil.
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El inicio de esta actividad requiere el
cumplimiento de la actividad 1 de la
propuesta 22.

AVANCE

Se elabor6 un proyecto de reforma y esta
pendiente de presentarlo al Pleno de la
Corte Suprema de Justicia.

El inicio de esta actividad requiere el
cumplimiento de la actividad 1 de la
propuesta 23.



PROPUESTA 24 Redefinicion de la jurisdiccion de familia, y de nifez y adolescencia.

Ne° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO AVANCE
EJECUCION FINANCIAMIENTO
1 Revisar propuestas de modificaciones a la 4 meses Organo Judicial NRF Se elabord un proyecto de reforma y esta
jurisdiccion de nifiez y de familia, incluyendo pendiente de presentarlo al Pleno de la
la jurisdiccién penal adolescente, y elaborar Corte Suprema de Justicia.

proyecto de ley

2 Aprobar los proyectos de ley. 3 meses Asamblea Nacional NRF - El inicio de esta actividad requiere el
cumplimiento de la actividad 1 de la
propuesta 24.
PROPUESTA 25: Mejorar la gestion de la jurisdiccion laboral.
Ne° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO AVANCE
EJECUCION FINANCIAMIENTO
1 Revisar propuestas de modificaciones a la 3 meses Organo Judicial NRF No ha iniciado
jurisdiccion laboral y elaborar proyecto de ley.
2 Aprobar proyecto de ley. 3 meses Asamblea Nacional NRF - El inicio de esta actividad requiere el
cumplimiento de la actividad 1 de la
propuesta 25.
PROPUESTA 26: Reforma a la jurisdiccion contencioso administrativa.
N° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO  RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO AVANCE
EJECUCION FINANCIAMIENTO
1 Revisar propuesta de modificaciones a la ley 6 meses Organo Judicial/ NRF Con respecto a la jurisdiccion Contencioso-
135 de 1943, al Codigo Administrativo y a la Procuraduria de la administrativo se nombrara un grupo de
Ley 38 de 2000 y elaborar proyectos de ley. Administracion trabajo para la revisién de la ley 38 de
2000 y el Cédigo Administrativo.
2 Aprobar proyectos de ley. 6 meses Asamblea Nacional NRF - El inicio de esta actividad requiere el
cumplimiento de la actividad 1 de la
propuesta 26.
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PROPUESTA 27: Reforma a la jurisdiccion maritima.

Ne° ACTIVIDAD TIEMPO PROYECTADO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE MONTO
EJECUCION FINANCIAMIENTO
1 Revisar propuesta de modificaciones al 3 meses Organo Judicial NRF

procedimiento maritimo.

2 Aprobar proyecto de ley. 3 meses Asamblea Nacional NRF -
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AVANCE

El Proyecto del Codigo Maritimo esta en
revision en la Autoridad Martima de
Panama.

El inicio de esta actividad requiere el
cumplimiento de la actividad 1 de la
propuesta 27.



